

## CONVENIO MODIFICATORIO No. JAPAMI/LS/RP/OP/2024-48-01

Convenio modificatorio al Contrato de Obra Pública No. **JAPAMI/LS/RP/OP/2024-48**, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. Roberto Castañeda Tejeda y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y Apoderado Legal, a quienes en lo sucesivo se les denominará **JAPAMI**, y por la otra, la empresa denominada Ingeniería Integral del Agua, S.A. de C.V., representada en este acto por su Administrador Único Edgar Segura Azpeitia, a quien en lo sucesivo se le denominará **EL CONTRATISTA**, los cuales, cuando actúen de manera conjunta se les denominará **LAS PARTES**; mismo que someten a las cláusulas otorgadas después de manifestar los siguientes:

### ANTECEDENTES

**PRIMERO. LAS PARTES** declaran que en fecha 30 de diciembre de 2024, se llevó a cabo la firma del Contrato de Obra Pública **JAPAMI/LS/RP/OP/2024-48**, en virtud del cual **JAPAMI** encomienda a **EL CONTRATISTA** realizar los trabajos consistentes en **OBRAS DE SECTORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO (1ERA ETAPA)**, con un monto de contrato por la cantidad de **\$3'928,584.74 (Tres millones novecientos veintiocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos 74/100 M.N.)**, I.V.A. incluido.

**SEGUNDO.** Dentro del contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado número **JAPAMI/LS/RP/OP/2024-48**, referido en el antecedente anterior, en el apartado de Declaraciones, particularmente en la 1.9 **JAPAMI**, a través de su Director General y Apoderado Legal, manifestaron que la obra objeto del mismo se realizará con recursos **JAPAMI** Ingresos propios 2024. Sus erogaciones serán con cargo a la partida presupuestal **1401-2.2.3-31120-GO120-AL39-6141**.

**TERCERO.** La justificación de la necesidad de dictaminar la modificación de los términos del contrato citado, referente a la partida presupuestal, sin afectar los montos del mismo, se encuentra sustentado en la Tarjeta Informativa de fecha 07 de abril de 2025 que realizó la Gerencia de Ingeniería y Proyectos adscrita a **JAPAMI** mismo que contiene las causas que lo originan.

**CUARTO.** Por así convenir a **LAS PARTES**, están de acuerdo en suscribir el presente convenio modificatorio, con el único objeto de modificar la partida presupuestal, establecida en las Declaraciones citadas por **JAPAMI** en la identificada como 1.9 en el Contrato No. **JAPAMI/LS/RP/OP/2024-48**.

### JUSTIFICACIÓN

La Gerencia de Ingeniería y Proyectos idéntica que la acción **OBRAS DE SECTORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO (1ERA ETAPA)**, se encuentra mal identificada dentro del código programático al corresponder a una acción de Servicio de Agua Potable, por lo que se ajustó el Código Programático mediante Sesión de Ayuntamiento Ordinaria No. 13,

de fecha 27 de marzo de 2025, quedando de la siguiente manera: **1401-2.2.3-31120-GO120-SA99-6141**.

Derivado de los antecedentes señalados y la justificación previamente referida, **LAS PARTES** convienen en las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA. LAS PARTES** manifiestan que la celebración del presente convenio tiene por objeto modificar la partida presupuestal, establecida en las Declaraciones citadas por **JAPAMI** en el punto 1.9. en el Contrato No. **JAPAMI/LS/RP/OP/2024-48**.

*Textualmente dice:*

#### DECLARACIONES:

1. Declara **JAPAMI**, de su Director General y Apoderado Legal, que:

...

1.9. La obra objeto del mismo se realizará con recursos **JAPAMI** Ingresos propios 2024. Sus erogaciones serán con cargo a la Partida Presupuestal **1401-2.2.3-31120-GO120-AL39-6141**.

...

*Para quedar como sigue:*

#### DECLARACIONES:

1. Declara **JAPAMI**, de su Director General y Apoderado Legal, que:

...

1.9. La obra objeto del mismo se realizará con recursos **JAPAMI** Ingresos propios 2024. Sus erogaciones serán con cargo a la Partida Presupuestal **1401-2.2.3-31120-GO120-SA99-6141**.

...

**SEGUNDA. LAS PARTES** acuerdan que las declaraciones y cláusulas del contrato principal de Obra, que no sufrieron modificación con motivo del presente convenio, seguirán surtiendo sus efectos legales.

El presente convenio, se firma por duplicado en la ciudad de Irapuato, Gto., a los **31 (treinta y un)** días del mes de marzo del año 2025 (dos mil veinticinco).

**POR EL CONTRATISTA**



**EDGAR SEGURA AZPEITIA**  
ADMINISTRADOR ÚNICO

**POR JAPAMI**




**ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA**  
DIRECTOR GENERAL



**HÉCTOR ARTURO RANGEL RANGEL**  
APODERADO LEGAL

**TESTIGOS**




**ERICK PACHECO LÓPEZ**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS



**OSCAR CUEVAS OLIVAS**  
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS



**CARLOS EDUARDO SOLÍS PACHECO**  
SUPERVISOR DE OBRA



Edgar Segura Azpeitia  
Recibi Original