

## CONVENIO MODIFICATORIO AL VOLUMEN DE OBRA Y COSTO DE EJECUCIÓN No. JAPAMI/AD/RP/OP/2025-17-01

Convenio relativo al contrato No. **JAPAMI/AD/RP/OP/2025-17**, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. Roberto Castañeda Tejeda y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y Apoderado Legal, a quienes en lo sucesivo se les denominará **JAPAMI**, y por la otra, Mireya Vianey Moreno Meza, a quien en lo sucesivo se le denominará **EL CONTRATISTA**, los cuales, cuando actúen de manera conjunta se les denominará **LAS PARTES**; mismo que someten a las cláusulas otorgadas después de manifestar los siguientes:

### ANTECEDENTES

**PRIMERO.** En fecha 21 del mes de julio de 2025, se suscribió el Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado No. **JAPAMI/AD/RP/OP/2025-17**, en virtud del cual **JAPAMI** encomienda a **EL CONTRATISTA** realizar los trabajos consistentes en: **ACCIONES PARA ATENDER CONTINGENCIA EN CALLE GRANADA, COLONIA BERNARDO COBOS (TRAMO DE CALLE CORUÑA A CALLE GERONA)**, con un monto de contrato por la cantidad de **\$601,809.26 (Seiscientos un mil ochocientos nueve pesos 26/100 M.N.)**, I.V.A. incluido.

**SEGUNDO.** El plazo de ejecución que se pactó originalmente en la respectiva cláusula Cuarta del contrato referido en el antecedente Primero, fue de **45 días naturales**, y **EL CONTRATISTA** se obligó a iniciar los trabajos de la obra pública el día **21 de julio de 2025** y a terminarla el **03 de septiembre de 2025**.

**TERCERO.** Mediante el escrito sin número, de fecha 27 de agosto de 2025, **EL CONTRATISTA** solicita un convenio modificatorio en monto por la cantidad de **\$596,048.03 (Quinientos noventa y seis mil cuarenta y ocho pesos 03/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, para concluir con la ejecución de los trabajos establecidos en el contrato primigenio.

**CUARTO.** La justificación de la necesidad de ampliar el volumen de obra y el costo de ejecución de la obra, se encuentra sustentado en el **Dictamen técnico** por parte del supervisor de obra de **JAPAMI**, donde se contienen las causas que lo originan, debidamente fundado y motivado, así como el oficio JAPAMI/138/2025, de fecha 27 de agosto de 2025.

**QUINTO.** Por así convenir a **LAS PARTES**, están de acuerdo en suscribir el presente convenio modificatorio, con el objeto de modificar el volumen de obra y ampliar el costo de ejecución por la cantidad de **\$596,048.03 (Quinientos noventa y seis mil cuarenta y ocho pesos 03/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, para concluir con la ejecución de los trabajos establecidos en el contrato primigenio.

### JUSTIFICACIÓN

Mediante el escrito sin número, de fecha 27 de agosto de 2025, **EL CONTRATISTA** solicita la autorización de un convenio modificatorio de ampliación al costo de ejecución por la cantidad de **\$596,048.03 (Quinientos noventa y seis mil cuarenta y ocho pesos 03/100 M.N.)**, I.V.A.

incluido, para concluir con la ejecución de los trabajos establecidos en el contrato primigenio, mismos que se encuentran sustentados en el **Dictamen técnico** por parte del supervisor de obra de **JAPAMI**, donde se contienen las causas que lo originan, debidamente fundado y motivado, así como el oficio JAPAMI/138/2025, de fecha 27 de agosto de 2025, en donde constan las autorizaciones de los volúmenes excedentes. Documentos que se anexan y forman parte integrante de este instrumento.

Por lo anterior, una vez analizada la solicitud de **EL CONTRATISTA, JAPAMI** determina que es procedente otorgar la autorización de ampliación al costo de ejecución, así como modificar en volumen de obra el contrato principal.

### FUNDAMENTO

De conformidad con el Artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y artículos 154m 155 y 157 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el municipio de Irapuato, Gto.

Derivado de los antecedentes, justificación y fundamento señalado, **LAS PARTES** convienen en las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA. LAS PARTES** manifiestan que la celebración del presente convenio tiene por objeto modificar en volumen de obra, así como la ampliación en costo del contrato primigenio de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **JAPAMI/AD/RP/OP/2025-17**, debido a las causales mencionadas en las declaraciones y justificación que anteceden.

**SEGUNDA. LAS PARTES** convienen en modificar el contenido de la cláusula segunda, por lo que el monto total de la obra es por la cantidad de **\$1,197,857.29 (Un millón Ciento Noventa y Siete mil Ochocientos cincuenta y siete pesos 29/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, lo que representa un **incremento del 99.04%**, respecto del monto del contrato original.

**TERCERA.** Se modifica en volúmenes excedentes del contrato **JAPAMI/AD/RP/OP/2025-17**, de conformidad con el oficio JAPAMI/138/2025, de fecha 27 de agosto de 2025, para concluir con la ejecución de los trabajos establecidos en el contrato primigenio, debido a las causales mencionadas en las declaraciones y justificación que anteceden.


**CUARTA.** La suficiencia presupuestal para el incremento en monto es con recursos provenientes de los recursos propios 2025, con cargo a la Partida Presupuestal **1401-K-2.2.3-31120-GO120-GO18-6141**.

**QUINTA.** De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 156 fracción VII inciso c, del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; **EL CONTRATISTA**, se obliga a ampliar la garantía de cumplimiento considerando la adición del monto, en los términos estipulados en el contrato principal.

**SEXTA. LAS PARTES** acuerdan que las cláusulas del contrato principal de Obra, que no sufrieron modificación con motivo del presente convenio, seguirán surtiendo sus efectos legales.

El presente convenio se firma por duplicado en la ciudad de Irapuato, Gto., a **27 (veintisiete) días del mes de agosto del año 2025 (dos mil veinticinco)**.

**POR EL CONTRATISTA**



**MIREYA VIANEY MORENO MEZA**

**POR JAPAMI**



**ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA**  
DIRECTOR GENERAL



**HÉCTOR ARTURO RANGEL RANGEL**  
APODERADO LEGAL

**TESTIGOS**



**ERICK PACHECO LÓPEZ**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS



**OSCAR CUEVAS OLIVAS**  
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS



**CARLOS EDUARDO SOLÍS PACHECO**  
SUPERVISOR DE OBRA

