

CONVENIO MODIFICATORIO No. JAPAMI/SERV/2025-33-01

Convenio Modificatorio relativo al Contrato de Servicios número **JAPAMI/SERV/2025-33**, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. Roberto Castañeda Tejeda y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y Apoderado Legal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominará **JAPAMI** y por la otra, la empresa denominada Bombas Suárez, S.A. de C.V., representada en este acto por Diego Suárez Martínez, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará **EL PRESTADOR**, los cuales, cuando actúen de manera conjunta se les denominará **LAS PARTES**, mismo que someten a las cláusulas otorgadas después de manifestar los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. El día 25 de agosto de 2025, **LAS PARTES** celebraron Contrato de Servicios No. **JAPAMI/SERV/2025-33**, con objeto de que **EL PRESTADOR** realice el **Servicio de Instalación de tres bombas sumergibles 100HP 440V**.

SEGUNDO. **LAS PARTES** establecieron en el contrato señalado en el antecedente Primero como monto total la cantidad de **\$2'314,200.00 (Dos millones trescientos catorce mil doscientos pesos 00/100 M.N.)**, con el Impuesto al Valor Agregado incluido.

TERCERO. La vigencia que se pactó originalmente en la cláusula Tercera del contrato principal fue de **26 (veintiséis) días naturales**, contados a partir del **25 de agosto de 2025 al 19 de septiembre de 2025**.

CUARTO. La justificación de modificar la vigencia del Contrato de referencia, se encuentra sustentado en el **Dictamen**, de fecha 18 de septiembre de 2025, emitido por la Gerencia de Operación y Mantenimiento, donde se establecen las causas que lo originan, debidamente motivadas.

QUINTO. Por así convenir a sus intereses, **LAS PARTES** están de acuerdo en suscribir el presente convenio, para modificar el Contrato de Servicios No. **JAPAMI/SERV/2025-33** en el contenido de la cláusula **TERCERA** del contrato principal, a fin de lograr la consecución de las actividades pactadas.

Derivado los antecedentes señalados, **LAS PARTES** convienen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. **LAS PARTES** manifiestan que la celebración del presente convenio tiene por objeto modificar la cláusula **TERCERA** del contrato principal No. **JAPAMI/SERV/2025-33**.

SEGUNDA. **LAS PARTES** convienen en ampliar por **8 días naturales** la vigencia establecida en la cláusula **TERCERA** del contrato número **JAPAMI/SERV/2025-33**, por lo que la nueva vigencia

CONVENIO MODIFICATORIO
NO. JAPAMI/SERV/2025-33-01

del Contrato de Servicios será por **34 (Treinta y cuatro) días naturales**, contados a partir del **25 de agosto de 2025 al 27 de septiembre de 2025**, toda vez que así lo requieren las necesidades de JAPAMI.

TERCERA. Sin perjuicio de lo anterior, el contenido de las declaraciones y clausulado establecido en el contrato primigenio antes citado, no modificado mediante este instrumento legal, conservan todo su valor y fuerza legal, pues no es intención de las partes novar o modificar los demás acuerdos.

El presente convenio se firma en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a **los 18 (dieciocho) días del mes de septiembre del año 2025 (Dos mil veinticinco)**.

POR EL PRESTADOR



DIEGO SUÁREZ MARTÍNEZ
APODERADO LEGAL
BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.

POR JAPAMI




ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA
DIRECTOR GENERAL



HÉCTOR ARTURO RANGEL RANGEL
APODERADO LEGAL

TESTIGOS




ERICK PACHECO LÓPEZ
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



CLAUDIA JESSICA GARCÍA JUAREZ
SUGERENTE DE CALIDAD DE AGUA Y PTAR



ROBERTO RIVERA LARA
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS GENERALES