



Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015
en Igualdad Laboral y
No Discriminación



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "SEGUNDO AVANCE DEL CONTRATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS".

Proveedor: INTEGRORED S.A. DE C.V.
R.F.C. INT190123DBA

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Importe con IVA: \$579,304.00 (Quinientos setenta y nueve mil trescientos cuatro pesos 00/100 M.N.)
Fecha de inicio de contrato: 15/julio/2025
Fecha de término de contrato: 31/diciembre/2025

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 21 de octubre de 2025

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: "SEGUNDO AVANCE DEL CONTRATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS".

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Atención Ciudadana** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Atención Ciudadana** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

de anticipo y de cumplimiento

RECEPCIÓN

La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del **Contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33**, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

OBSERVACIONES

Ninguna

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:




Yadhira Jasmín Porto Castillo
Gerente de Comercialización



Verónica Milagros Alfaro García
Directora de Atención Ciudadana

NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN COMO TESTIGOS



Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. y Servicios Generales



Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

POR EL PROVEEDOR

INTEGRORED S.A. DE C.V.



Carolina del Pilar Villacís Espinoza
Administradora Única

**ACTA DE ENTREGA 001 - AVANCE DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS**

Proveedor:	INTEGRORED S.A. DE C.V. (RFC: INT190123DBA)
Contrato:	JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Lugar y Fecha:	Torres Landa 1720, Col. Independencia. 07 de octubre de 2025, 14:30 hrs.

Motivo

Entrega por parte del proveedor y recepción por JAPAMI de los servicios correspondientes al primer avance del contrato para la actualización del padrón de usuarios.

Descripción de los Avances

El proveedor hace entrega de **500** predios actualizados, acompañados de la siguiente documentación:

- Anexo 3 (Excel)
- Concentrado de fichas técnicas (PDF)
- Concentrado de fotografías (JPG)

Cambios / Actualización Detectada

SERVICIOS	CUENTAS
ACTUALIZADOS	1

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	4

CONDICIÓN	CUENTAS
HABITADO - DESHABITADO	17
DESHABITADO - HABITADO	34

CLANDESTINOS	CUENTAS
CLANDESTINO ACTUALIZADO	1
CLANDESTINO NUEVO	

ESTADO DE MEDIDOR	CUENTAS
DOMICILIO CERRADO	4
FUGA EN MEDIDOR	1
MEDIDOR DESTRUIDO	1
MEDIDOR INVERTIDO	2
MEDIDOR OBSTRUIDO	1
MICA BORROSA NSPTL	17
NO TIENE MEDIDOR	1

TELEFONO	CUENTAS
NUEVOS	69
ACTUALIZADOS	185

CORREO ELECTRONICO	CUENTAS
NUEVOS	38
ACTUALIZADOS	5

Conformidad

El proveedor declara que los servicios fueron entregados previamente al área de Padrón de Usuarios. El área verificó los avances y confirma que se realizaron conforme al contrato.

Recepción

JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer reclamaciones posteriores conforme al contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.

Observaciones

Ninguna.

Análisis Ejecutivo

La primera entrega del contrato refleja un avance sustancial en la actualización del padrón de usuarios. Los principales beneficios identificados son:

- Depuración y mejora en la confiabilidad del padrón.
- Detección de predios con cambios relevantes (giro, actividad, tarifas, servicios).
- Identificación de predios en condición irregular y clandestinos.
- Control más preciso de medidores y condiciones técnicas.
- Soporte documental completo (Excel, PDF, JPG) que garantiza trazabilidad y evidencia.

Este avance constituye una base sólida para fortalecer los procesos de facturación, cobranza y planeación operativa de JAPAMI, aportando transparencia y certidumbre institucional.

Firmas

	
<p>Carolina del Pilar Villacis Espinoza Administradora Única, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Verónica Milagros Alfaro García Directora de Atención, JAPAMI</p>
	
<p>Karla Fernanda Urrutia Alanis Líder del proyecto, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Luis Javier Espinoza Sotelo Supervisor de Actualización de padrón, JAPAMI</p>

**ACTA DE ENTREGA 002 - AVANCE DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS**

Proveedor:	INTEGRORED S.A. DE C.V. (RFC: INT190123DBA)
Contrato:	JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Lugar y Fecha:	Torres Landa 1720, Col. Independencia. 07 de octubre de 2025, 14:30 hrs.

Motivo

Entrega por parte del proveedor y recepción por JAPAMI de los servicios correspondientes al primer avance del contrato para la actualización del padrón de usuarios.

Descripción de los Avances

El proveedor hace entrega de **500** predios actualizados, acompañados de la siguiente documentación:

- Anexo 3 (Excel)
- Concentrado de fichas técnicas (PDF)
- Concentrado de fotografías (JPG)

Cambios / Actualización Detectada

SERVICIOS	CUENTAS
ACTUALIZADOS	2

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	9

CONDICIÓN	CUENTAS
HABITADO - DESHABITADO	75
DESHABITADO - HABITADO	5

ESTADO DE MEDIDOR	CUENTAS
FUGA EN MEDIDOR	6
MEDIDOR INVERTIDO	1
MEDIDOR OBSTRUIDO	1
MICA BORROSA NSPTL	10

[Handwritten signatures and marks]



TELEFONO	CUENTAS
NUEVOS	31
ACTUALIZADOS	416

CORREO ELECTRONICO	CUENTAS
NUEVOS	54
ACTUALIZADOS	4

Conformidad

El proveedor declara que los servicios fueron entregados previamente al área de Padrón de Usuarios. El área verificó los avances y confirma que se realizaron conforme al contrato.

Recepción

JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer reclamaciones posteriores conforme al contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.

Observaciones

Ninguna.

Análisis Ejecutivo

La primera entrega del contrato refleja un avance sustancial en la actualización del padrón de usuarios. Los principales beneficios identificados son:

- Depuración y mejora en la confiabilidad del padrón.
- Detección de predios con cambios relevantes (giro, actividad, tarifas, servicios).
- Identificación de predios en condición irregular y clandestinos.
- Control más preciso de medidores y condiciones técnicas.
- Soporte documental completo (Excel, PDF, JPG) que garantiza trazabilidad y evidencia.

Este avance constituye una base sólida para fortalecer los procesos de facturación, cobranza y planeación operativa de JAPAMI, aportando transparencia y certidumbre institucional.

Firmas

	
Carolina del Pilar Villacis Espinoza Administradora Única, INTEGRORED S.A. DE C.V.	Verónica Milagros Alfaro García Directora de Atención, JAPAMI
	
Karla Fernanda Urrutia Alanis Líder del proyecto, INTEGRORED S.A. DE C.V.	Luis Javier Espinoza Sotelo Supervisor de Actualización de padrón, JAPAMI

**ACTA DE ENTREGA 003 - AVANCE DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS**

Proveedor:	INTEGRORED S.A. DE C.V. (RFC: INT190123DBA)
Contrato:	JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Lugar y Fecha:	Torres Landa 1720, Col. Independencia. 07 de octubre de 2025, 14:30 hrs.

Motivo

Entrega por parte del proveedor y recepción por JAPAMI de los servicios correspondientes al primer avance del contrato para la actualización del padrón de usuarios.

Descripción de los Avances

El proveedor hace entrega de 500 predios actualizados, acompañados de la siguiente documentación:

- Anexo 3 (Excel)
- Concentrado de fichas técnicas (PDF)
- Concentrado de fotografías (JPG)

Cambios / Actualización Detectada

GIRO	CUENTAS
DOMESTICO	2
MIXTO	10
INDUSTRIAL	
COMERCILA	
PUBLICO	

CONDICIÓN	CUENTAS
DESHABITADO	4
HABITADO	16
INDETERMINADO	

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	14

CONDICIÓN	CUENTAS
HABITADO - DESHABITADO	16
DESHABITADO - HABITADO	4

ESTADO DE MEDIDOR	CUENTAS
FUGA EN MEDIDOR	7
MEDIDOR DESCONECTADO	2
MEDIDOR OBSTRUIDO	1
MICA BORROSA NSPTL	5
NO TIENE MEDIDOR	2

TELEFONO	CUENTAS
NUEVOS	220
ACTUALIZADOS	67

CORREO ELECTRONICO	CUENTAS
NUEVOS	65
ACTUALIZADOS	10

Conformidad

El proveedor declara que los servicios fueron entregados previamente al área de Padrón de Usuarios. El área verificó los avances y confirma que se realizaron conforme al contrato.

Recepción

JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer reclamaciones posteriores conforme al contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.

Observaciones

Ninguna.

Análisis Ejecutivo

La primera entrega del contrato refleja un avance sustancial en la actualización del padrón de usuarios. Los principales beneficios identificados son:

- Depuración y mejora en la confiabilidad del padrón.
- Detección de predios con cambios relevantes (giro, actividad, tarifas, servicios).
- Identificación de predios en condición irregular y clandestinos.
- Control más preciso de medidores y condiciones técnicas.
- Soporte documental completo (Excel, PDF, JPG) que garantiza trazabilidad y evidencia.



Este avance constituye una base sólida para fortalecer los procesos de facturación, cobranza y planeación operativa de JAPAMI, aportando transparencia y certidumbre institucional.

Firmas

	
<p>Carolina del Pilar Villacis Espinoza Administradora Única, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Verónica Milagros Alfaro García Directora de Atención, JAPAMI</p>
	
<p>Karla Fernanda Urrutia Alanis Líder del proyecto, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Luis Javier Espinoza Sotelo Supervisor de Actualización de padrón, JAPAMI</p>

**ACTA DE ENTREGA 004 - AVANCE DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS**

Proveedor:	INTEGRORED S.A. DE C.V. (RFC: INT190123DBA)
Contrato:	JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Lugar y Fecha:	Torres Landa 1720, Col. Independencia. 20 de octubre de 2025, 14:30 hrs.

Motivo

Entrega por parte del proveedor y recepción por JAPAMI de los servicios correspondientes al primer avance del contrato para la actualización del padrón de usuarios.

Descripción de los Avances

El proveedor hace entrega de **3000** predios actualizados, acompañados de la siguiente documentación:

- Anexo 3 (Excel)
- Concentrado de fichas técnicas (PDF)
- Concentrado de fotografías (JPG)

Cambios / Actualización Detectada

GIRO	CUENTAS
DOMESTICO	2
COMERCIAL	4
MIXTO	1
INDUSTRIAL	
PUBLICO	

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	65

CONDICIÓN	CUENTAS
ACTUALIZADOS	211

SERVICIOS	CUENTAS
ACTUALIZADOS	1

SERIE DE MEDIDOR	CUENTAS
ACTUALIZADOS	303

CLANDESTINOS		CUENTAS
CLANDESTINO ACTUALIZADO		23
CLANDESTINO NUEVO		

ESTADO DE MEDIDOR		CUENTAS
DOMICILIO CERRADO		46
FUGA EN MEDIDOR		27
MEDIDOR DESTRUIDO		1
MEDIDOR INVERTIDO		1
MEDIDOR OBSTRUIDO		7
MICA BORROSA NSPTL		4
NO TIENE MEDIDOR		48
NSPTL POR TAPA SELLADA		16
TAPA DE REGISTRO PESADA		13

TELEFONO		CUENTAS
TELEFONO		1301

CORREO ELECTRONICO		CUENTAS
CORREO ELECTRONICO		345

Conformidad

El proveedor declara que los servicios fueron entregados previamente al área de Padrón de Usuarios. El área verificó los avances y confirma que se realizaron conforme al contrato.

Recepción

JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer reclamaciones posteriores conforme al contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.

Observaciones

Ninguna.

Análisis Ejecutivo

La primera entrega del contrato refleja un avance sustancial en la actualización del padrón de usuarios. Los principales beneficios identificados son:

- Depuración y mejora en la confiabilidad del padrón.
- Detección de predios con cambios relevantes (giro, actividad, tarifas, servicios).
- Identificación de predios en condición irregular y clandestinos.
- Control más preciso de medidores y condiciones técnicas.
- Soporte documental completo (Excel, PDF, JPG) que garantiza trazabilidad y evidencia.



Este avance constituye una base sólida para fortalecer los procesos de facturación, cobranza y planeación operativa de JAPAMI, aportando transparencia y certidumbre institucional.

Firmas

<p>P) Carolina Villacis</p>	
<p>Carolina del Pilar Villacis Espinoza Administradora Única, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Verónica Milagros Alfaro García Directora de Atención, JAPAMI</p>
	
<p>Karla Fernanda Urrutia Alanis Líder del proyecto, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Luis Javier Espinoza Sotelo Supervisor de Actualización de padrón, JAPAMI</p>

**ACTA DE ENTREGA 005 - AVANCE DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS**

Proveedor:	INTEGRORED S.A. DE C.V. (RFC: INT190123DBA)
Contrato:	JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Lugar y Fecha:	Torres Landa 1720, Col. Independencia. 20 de octubre de 2025, 14:30 hrs.

Motivo

Entrega por parte del proveedor y recepción por JAPAMI de los servicios correspondientes al primer avance del contrato para la actualización del padrón de usuarios.

Descripción de los Avances

El proveedor hace entrega de **6404** predios actualizados, acompañados de la siguiente documentación:

- Anexo 3 (Excel)
- Concentrado de fichas técnicas (PDF)
- Concentrado de fotografías (JPG)

Cambios / Actualización Detectada

GIRO	CUENTAS
DOMESTICO	2
COMERCIAL	3
MIXTO	4
INDUSTRIAL	
PUBLICO	1

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	27

CONDICIÓN	CUENTAS
ACTUALIZADOS	110

SERVICIOS	CUENTAS
ACTUALIZADOS	5

SERIE DE MEDIDOR	CUENTAS
ACTUALIZADOS	64

[Handwritten signatures and marks]

CLANDESTINOS		CUENTAS
CLANDESTINO ACTUALIZADO		13
CLANDESTINO NUEVO		

ESTADO DE MEDIDOR		CUENTAS
DOMICILIO CERRADO		5
FUGA EN MEDIDOR		60
MEDIDOR DESCONECTADO		6
MEDIDOR DESTRUIDO		1
MEDIDOR INVERTIDO		2
MEDIDOR OBSTRUIDO		3
MICA BORROSA NSPTL		14
NO TIENE MEDIDOR		26
NSPTL POR TAPA SELLADA		5

TELEFONO		CUENTAS
TELEFONO		3234

CORREO ELECTRONICO		CUENTAS
CORREO ELECTRONICO		742

Conformidad

El proveedor declara que los servicios fueron entregados previamente al área de Padrón de Usuarios. El área verificó los avances y confirma que se realizaron conforme al contrato.

Recepción

JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer reclamaciones posteriores conforme al contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.

Observaciones

Ninguna.




Análisis Ejecutivo

La primera entrega del contrato refleja un avance sustancial en la actualización del padrón de usuarios. Los principales beneficios identificados son:

- Depuración y mejora en la confiabilidad del padrón.
- Detección de predios con cambios relevantes (giro, actividad, tarifas, servicios).
- Identificación de predios en condición irregular y clandestinos.
- Control más preciso de medidores y condiciones técnicas.
- Soporte documental completo (Excel, PDF, JPG) que garantiza trazabilidad y evidencia.

Este avance constituye una base sólida para fortalecer los procesos de facturación, cobranza y planeación operativa de JAPAMI, aportando transparencia y certidumbre institucional.

Firmas

<p><i>p) Carolina Lillaís</i></p>	
<p>Carolina del Pilar Villacis Espinoza Administradora Única, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Verónica Milagros Alfaro García Directora de Atención, JAPAMI</p>
	
<p>Karla Fernanda Urrutia Alanis Líder del proyecto, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Luis Javier Espinoza Sotelo Supervisor de Actualización de padrón, JAPAMI</p>



Norma Mexicana
 NMX-R-025-SCFI-2015
 en Igualdad Laboral y
 No Discriminación



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "TERCER AVANCE DEL CONTRATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS".

**Proveedor: INTEGRORED S.A. DE C.V.
 R.F.C. INT190123DBA**

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Importe con IVA: \$213,736.00 (Doscientos trece mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)
Fecha de inicio de contrato: 15/julio/2025
Fecha de término de contrato: 31/diciembre/2025

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 27 de noviembre de 2025

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: **"TERCER AVANCE DEL CONTRATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS"**.

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Atención Ciudadana** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Atención Ciudadana** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

de anticipo y de cumplimiento

RECEPCIÓN

La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del **Contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33**, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

OBSERVACIONES

Ninguna

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:




Yadhira Jasmín Porto Castillo
Gerente de Comercialización



Verónica Milagros Alfaro García
Directora de Atención Ciudadana

NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN COMO TESTIGOS



Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. y Servicios Generales



Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

**ACTA DE ENTREGA 006 - AVANCE DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS**

Proveedor:	INTEGRORED S.A. DE C.V. (RFC: INT190123DBA)
Contrato:	JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Lugar y Fecha:	Torres Landa 1720, Col. Independencia. 12 de noviembre de 2025, 14:30 hrs.

Motivo

Entrega por parte del proveedor y recepción por JAPAMI de los servicios correspondientes al primer avance del contrato para la actualización del padrón de usuarios.

Descripción de los Avances

El proveedor hace entrega de 5499 predios actualizados, acompañados de la siguiente documentación:

- Anexo 3 (Excel)
- Concentrado de fichas técnicas (PDF)
- Concentrado de fotografías (JPG)

Cambios / Actualización Detectada

GIRO	CUENTAS
DOMESTICO	2
COMERCIAL	
MIXTO	4
INDUSTRIAL	
PUBLICO	

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	43

CONDICIÓN	CUENTAS
ACTUALIZADOS	76

SERVICIOS	CUENTAS
ACTUALIZADOS	4

SERIE DE MEDIDOR	CUENTAS
ACTUALIZADOS	8

ESTADO DE MEDIDOR		CUENTAS
FUGA EN MEDIDOR		56
MEDIDOR DESCONECTADO		9
MEDIDOR DESTRUIDO		8
MICA BORROSA NSPTL		36
NO TIENE MEDIDOR		53

TELEFONO	CUENTAS
TELEFONO	2824

CORREO ELECTRONICO	CUENTAS
CORREO ELECTRONICO	490

Conformidad

El proveedor declara que los servicios fueron entregados previamente al área de Padrón de Usuarios. El área verificó los avances y confirma que se realizaron conforme al contrato.

Recepción

JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer reclamaciones posteriores conforme al contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.

Observaciones

Ninguna.

Análisis Ejecutivo

La primera entrega del contrato refleja un avance sustancial en la actualización del padrón de usuarios. Los principales beneficios identificados son:

- Depuración y mejora en la confiabilidad del padrón.
- Detección de predios con cambios relevantes (giro, actividad, tarifas, servicios).
- Identificación de predios en condición irregular y clandestinos.
- Control más preciso de medidores y condiciones técnicas.
- Soporte documental completo (Excel, PDF, JPG) que garantiza trazabilidad y evidencia.

Este avance constituye una base sólida para fortalecer los procesos de facturación, cobranza y planeación operativa de JAPAMI, aportando transparencia y certidumbre institucional.

Firmas

	
<p>Carolina del Pilar Villacis Espinoza Administradora Única, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Verónica Milagros Alfaro García Directora de Atención, JAPAMI</p>
	
<p>Karla Fernanda Urrutia Alanis Líder del proyecto, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Luis Javier Espinoza Sotelo Supervisor de Actualización de padrón, JAPAMI</p>



Norma Mexicana
 NMX-R-025-SCFI-2015
 en Igualdad Laboral y
 No Discriminación



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "TERCER AVANCE DEL CONTRATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS".

**Proveedor: INTEGRORED S.A. DE C.V.
 R.F.C. INT190123DBA**

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Importe con IVA: \$365,568.00 (Trescientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.)
Fecha de inicio de contrato: 15/julio/2025
Fecha de término de contrato: 31/diciembre/2025

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 17 de diciembre de 2025

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: "TERCER AVANCE DEL CONTRATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS".

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Atención Ciudadana** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Atención Ciudadana** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

de anticipo y de cumplimiento

RECEPCIÓN

La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del **Contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33**, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

OBSERVACIONES


Ninguna

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:




Yadhira Jasmín Porto Castillo
Gerente de Comercialización



Verónica Milagros Alfaro García
Directora de Atención Ciudadana

NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN COMO TESTIGOS



Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. y Servicios Generales



Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

Por el proveedor



Carolina del Pilar Villacis Espinoza
Administradora Única

**ACTA DE ENTREGA 008 - AVANCE DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS**

Proveedor:	INTEGRORED S.A. DE C.V. (RFC: INT190123DBA)
Contrato:	JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Lugar y Fecha:	Torres Landa 1720, Col. Independencia. 11 de diciembre de 2025, 14:30 hrs.

Motivo

Entrega por parte del proveedor y recepción por JAPAMI de los servicios correspondientes al primer avance del contrato para la actualización del padrón de usuarios.

Descripción de los Avances

El proveedor hace entrega de 5,000 predios actualizados, acompañados de la siguiente documentación:

- Anexo 3 (Excel)
- Concentrado de fichas técnicas (PDF)
- Concentrado de fotografías (JPG)

Cambios / Actualización Detectada

GIRO	CUENTAS
COMERCIAL	17
DOMESTICO	27
INDUSTRIAL	5
MIXTO	26
PUBLICO	

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	169

CONDICIÓN	CUENTAS
ACTUALIZADOS	590

SERVICIOS	CUENTAS
ACTUALIZADOS	12

SERIE DE MEDIDOR	CUENTAS
ACTUALIZADOS	295

[Handwritten signatures and initials]

CLANDESTINOS CUENTAS	
CLANDESTINO ACTUALIZADO	71
CLANDESTINO NUEVO	5

ESTADO DE MEDIDOR CUENTAS	
FUGA EN MEDIDOR	48
MEDIDOR DESCONECTADO	32
MEDIDOR DESTRUIDO	3
MEDIDOR INVERTIDO	3
MICA BORROSA NSPTL	49
NO TIENE MEDIDOR	367

TELEFONO CUENTAS	
TELEFONO	2496

CORREO ELECTRONICO CUENTAS	
CORREO ELECTRONICO	399

Conformidad

El proveedor declara que los servicios fueron entregados previamente al área de Padrón de Usuarios. El área verificó los avances y confirma que se realizaron conforme al contrato.

Recepción

JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer reclamaciones posteriores conforme al contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.

Observaciones

Ninguna.





Análisis Ejecutivo

La primera entrega del contrato refleja un avance sustancial en la actualización del padrón de usuarios. Los principales beneficios identificados son:

- Depuración y mejora en la confiabilidad del padrón.
- Detección de predios con cambios relevantes (giro, actividad, tarifas, servicios).
- Identificación de predios en condición irregular y clandestinos.
- Control más preciso de medidores y condiciones técnicas.
- Soporte documental completo (Excel, PDF, JPG) que garantiza trazabilidad y evidencia.

Este avance constituye una base sólida para fortalecer los procesos de facturación, cobranza y planeación operativa de JAPAMI, aportando transparencia y certidumbre institucional.

Firmas

	
<p>Carolina del Pilar Villacis Espinoza Administradora Única, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Verónica Milagros Alfaro García Directora de Atención, JAPAMI</p>
	
<p>Karla Fernanda Urrutia Alanis Líder del proyecto, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Luis Javier Espinoza Sotelo Supervisor de Actualización de padrón, JAPAMI</p>

[Handwritten signature]



Norma Mexicana
 NMX-R-025-SCFI-2015
 en Igualdad Laboral y
 No Discriminación



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "CUARTO AVANCE DEL CONTRATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS".

**Proveedor: INTEGRORED S.A. DE C.V.
 R.F.C. INT190123DBA**

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Importe con IVA: \$579,304.00 (Quinientos setenta y nueve mil trescientos cuatro pesos 00/100 M.N.)
Fecha de inicio de contrato: 15/julio/2025
Fecha de término de contrato: 31/diciembre/2025

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 18 de diciembre de 2025

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: "CUARTO AVANCE DEL CONTRATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS".

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Atención Ciudadana** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Atención Ciudadana** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

de anticipo y de cumplimiento

RECEPCIÓN

La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del **Contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33**, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

OBSERVACIONES


Ninguna

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:




Yadhira Jasmín Porto Castillo
Gerente de Comercialización



Verónica Milagros Alfaro García
Directora de Atención Ciudadana

NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN COMO TESTIGOS




Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. y Servicios Generales



Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

Por el proveedor



Carolina del Pilar Villacis Espinoza
Administradora única

**ACTA DE ENTREGA 009 - AVANCE DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS**

Proveedor:	INTEGRORED S.A. DE C.V. (RFC: INT190123DBA)
Contrato:	JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Lugar y Fecha:	Torres Landa 1720, Col. Independencia. 11 de Diciembre de 2025, 14:30 hrs.

Motivo

Entrega por parte del proveedor y recepción por JAPAMI de los servicios correspondientes al primer avance del contrato para la actualización del padrón de usuarios.

Descripción de los Avances

El proveedor hace entrega de 5,000 predios actualizados, acompañados de la siguiente documentación:

- Anexo 3 (Excel)
- Concentrado de fichas técnicas (PDF)
- Concentrado de fotografías (JPG)

Cambios / Actualización Detectada

GIRO	CUENTAS
COMERCIAL	28
DOMESTICO	28
INDUSTRIAL	1
MIXTO	45
PUBLICO	1

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	216

CONDICIÓN	CUENTAS
ACTUALIZADOS	790

SERVICIOS	CUENTAS
ACTUALIZADOS	4

SERIE DE MEDIDOR	CUENTAS
ACTUALIZADOS	

CLANDESTINOS CUENTAS	
CLANDESTINO ACTUALIZADO	236
CLANDESTINO NUEVO	

ESTADO DE MEDIDOR CUENTAS	
FUGA EN MEDIDOR	64
MEDIDOR DESCONECTADO	22
MEDIDOR DESTRUIDO	9
MEDIDOR INVERTIDO	2
NO TIENE MEDIDOR	158

TELEFONO CUENTAS	
TELEFONO	2516

CORREO ELECTRONICO CUENTAS	
CORREO ELECTRONICO	364

Conformidad

El proveedor declara que los servicios fueron entregados previamente al área de Padrón de Usuarios. El área verificó los avances y confirma que se realizaron conforme al contrato.

Recepción

JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer reclamaciones posteriores conforme al contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.

Observaciones

Ninguna.

Análisis Ejecutivo





La primera entrega del contrato refleja un avance sustancial en la actualización del padrón de usuarios. Los principales beneficios identificados son:

- Depuración y mejora en la confiabilidad del padrón.
- Detección de predios con cambios relevantes (giro, actividad, tarifas, servicios).
- Identificación de predios en condición irregular y clandestinos.
- Control más preciso de medidores y condiciones técnicas.
- Soporte documental completo (Excel, PDF, JPG) que garantiza trazabilidad y evidencia.

Este avance constituye una base sólida para fortalecer los procesos de facturación, cobranza y planeación operativa de JAPAMI, aportando transparencia y certidumbre institucional.

Handwritten signatures and stamps, including a stamp that reads 'REPSE TRABAJO'.

Firmas

	
<p>Carolina del Pilar Villacis Espinoza Administradora Única, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Verónica Milagros Alfaro García Directora de Atención, JAPAMI</p>
	
<p>Karla Fernanda Urrutia Alanis Líder del proyecto, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Luis Javier Espinoza Sotelo Supervisor de Actualización de padrón, JAPAMI</p>



**ACTA DE ENTREGA 010 - AVANCE DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS**

Proveedor:	INTEGRORED S.A. DE C.V. (RFC: INT190123DBA)
Contrato:	JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Lugar y Fecha:	Torres Landa 1720, Col. Independencia. 17 de Diciembre de 2025, 14:30 hrs.

Motivo

Entrega por parte del proveedor y recepción por JAPAMI de los servicios correspondientes al primer avance del contrato para la actualización del padrón de usuarios.

Descripción de los Avances

El proveedor hace entrega de 5,500 predios actualizados, acompañados de la siguiente documentación:

- Anexo 3 (Excel)
- Concentrado de fichas técnicas (PDF)
- Concentrado de fotografías (JPG)

Cambios / Actualización Detectada

GIRO	CUENTAS
COMERCIAL	14
DOMESTICO	25
INDUSTRIAL	1
MIXTO	31
PUBLICO	1

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	178

CONDICION	CUENTAS
ACTUALIZADOS	659

SERVICIOS	CUENTAS
ACTUALIZADOS	10

SERIE DE MEDIDOR	CUENTAS
ACTUALIZADOS	239

CLANDESTINOS CUENTAS	
CLANDESTINO ACTUALIZADO	252
CLANDESTINO NUEVO	10

ESTADO DE MEDIDOR CUENTAS	
FUGA EN MEDIDOR	88
MEDIDOR DESCONECTADO	24
MEDIDOR DESTRUIDO	8
MICA BORROSA NSPTL	41
NO TIENE MEDIDOR	283

TELEFONO CUENTAS	
TELEFONO	2011

CORREO ELECTRONICO CUENTAS	
CORREO ELECTRONICO	490

Conformidad

El proveedor declara que los servicios fueron entregados previamente al área de Padrón de Usuarios. El área verificó los avances y confirma que se realizaron conforme al contrato.

Recepción

JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer reclamaciones posteriores conforme al contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.

Observaciones

Ninguna.





Análisis Ejecutivo

La primera entrega del contrato refleja un avance sustancial en la actualización del padrón de usuarios. Los principales beneficios identificados son:

- Depuración y mejora en la confiabilidad del padrón.
- Detección de predios con cambios relevantes (giro, actividad, tarifas, servicios).
- Identificación de predios en condición irregular y clandestinos.
- Control más preciso de medidores y condiciones técnicas.
- Soporte documental completo (Excel, PDF, JPG) que garantiza trazabilidad y evidencia.

Este avance constituye una base sólida para fortalecer los procesos de facturación, cobranza y planeación operativa de JAPAMI, aportando transparencia y certidumbre institucional.

Firmas

	
<p>Carolina del Pilar Villacis Espinoza Administradora Única, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Verónica Milagros Alfaro García Directora de Atención, JAPAMI</p>
	
<p>Karla Fernanda Urrutia Alanis Líder del proyecto, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Luis Javier Espinoza Sotelo Supervisor de Actualización de padrón, JAPAMI</p>







Norma Mexicana
 NMX-R-025-SCFI-2015
 en Igualdad Laboral y
 No Discriminación



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "QUINTO AVANCE DEL CONTRATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS".

**Proveedor: INTEGRORED S.A. DE C.V.
 R.F.C. INT190123DBA**

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/PRESTSERVI/2025-33
Importe con IVA: \$579,304.00 (Quinientos setenta y nueve mil trescientos cuatro pesos 00/100 M.N.)
Fecha de inicio de contrato: 15/julio/2025
Fecha de término de contrato: 31/diciembre/2025

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 30 de diciembre de 2025

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: **"QUINTO AVANCE DEL CONTRATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS"**.

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Atención Ciudadana** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Atención Ciudadana** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

de anticipo y de cumplimiento

RECEPCIÓN

La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del **Contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33**, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

OBSERVACIONES


Ninguna

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:




Yadhira Jasmín Porto Castillo
Gerente de Comercialización




Verónica Milagros Alfaro García
Directora de Atención Ciudadana

NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN COMO TESTIGOS



Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. y Servicios Generales



Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

Por el proveedor



Carolina del Pilar Villacis Espinoza
Administradora única

**ACTA DE ENTREGA 010 - AVANCE DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS**

Proveedor:	INTEGRORED S.A. DE C.V. (RFC: INT190123DBA)
Contrato:	JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Lugar y Fecha:	Torres Landa 1720, Col. Independencia. 17 de Diciembre de 2025, 14:30 hrs.

Motivo

Entrega por parte del proveedor y recepción por JAPAMI de los servicios correspondientes al primer avance del contrato para la actualización del padrón de usuarios.

Descripción de los Avances

El proveedor hace entrega de 5,500 predios actualizados, acompañados de la siguiente documentación:

- Anexo 3 (Excel)
- Concentrado de fichas técnicas (PDF)
- Concentrado de fotografías (JPG)

Cambios / Actualización Detectada

GIRO	CUENTAS
COMERCIAL	14
DOMESTICO	25
INDUSTRIAL	1
MIXTO	31
PUBLICO	1

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	178

CONDICIÓN	CUENTAS
ACTUALIZADOS	659

SERVICIOS	CUENTAS
ACTUALIZADOS	10

SERIE DE MEDIDOR	CUENTAS
ACTUALIZADOS	239

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLANDESTINOS		CUENTAS
CLANDESTINO ACTUALIZADO		252
CLANDESTINO NUEVO		10

ESTADO DE MEDIDOR		CUENTAS
FUGA EN MEDIDOR		88
MEDIDOR DESCONECTADO		24
MEDIDOR DESTRUIDO		8
MICA BORROSA NSPTL		41
NO TIENE MEDIDOR		283

TELEFONO		CUENTAS
TELEFONO		2011

CORREO ELECTRONICO		CUENTAS
CORREO ELECTRONICO		490

Conformidad

El proveedor declara que los servicios fueron entregados previamente al área de Padrón de Usuarios. El área verificó los avances y confirma que se realizaron conforme al contrato.

Recepción

JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer reclamaciones posteriores conforme al contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.

Observaciones

Ninguna.


Análisis Ejecutivo

La primera entrega del contrato refleja un avance sustancial en la actualización del padrón de usuarios. Los principales beneficios identificados son:

- Depuración y mejora en la confiabilidad del padrón.
- Detección de predios con cambios relevantes (giro, actividad, tarifas, servicios).
- Identificación de predios en condición irregular y clandestinos.
- Control más preciso de medidores y condiciones técnicas.
- Soporte documental completo (Excel, PDF, JPG) que garantiza trazabilidad y evidencia.

Este avance constituye una base sólida para fortalecer los procesos de facturación, cobranza y planeación operativa de JAPAMI, aportando transparencia y certidumbre institucional.

Firmas

	
<p>Carolina del Pilar Villacis Espinoza Administradora Única, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Verónica Milagros Alfaro García Directora de Atención, JAPAMI</p>
	
<p>Karla Fernanda Urrutia Alanis Líder del proyecto, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Luis Javier Espinoza Sotelo Supervisor de Actualización de padrón, JAPAMI</p>




**ACTA DE ENTREGA 011 - AVANCE DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS**

Proveedor:	INTEGRORED S.A. DE C.V. (RFC: INT190123DBA)
Contrato:	JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Lugar y Fecha:	Torres Landa 1720, Col. Independencia. 17 de Diciembre de 2025, 14:30 hrs.

Motivo

Entrega por parte del proveedor y recepción por JAPAMI de los servicios correspondientes al primer avance del contrato para la actualización del padrón de usuarios.

Descripción de los Avances

El proveedor hace entrega de 5,550 predios actualizados, acompañados de la siguiente documentación:

- Anexo 3 (Excel)
- Concentrado de fichas técnicas (PDF)
- Concentrado de fotografías (JPG)

Cambios / Actualización Detectada

GIRO	CUENTAS
COMERCIAL	13
DOMESTICO	36
INDUSTRIAL	2
MIXTO	23
PUBLICO	0

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	117

CONDICION	CUENTAS
ACTUALIZADOS	608

SERVICIOS	CUENTAS
ACTUALIZADOS	2

SERIE DE MEDIDOR	CUENTAS
ACTUALIZADOS	129

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLANDESTINOS CUENTAS	
CLANDESTINO ACTUALIZADO	104
CLANDESTINO NUEVO	

ESTADO DE MEDIDOR CUENTAS	
FUGA EN MEDIDOR	80
MEDIDOR DESCONECTADO	19
MEDIDOR DESTRUIDO	3
MEDIDOR INVERTIDO	3
MICA BORROSA NSPTL	21
NO TIENE MEDIDOR	236

TELEFONO CUENTAS	
TELEFONO	1241

CORREO ELECTRONICO CUENTAS	
CORREO ELECTRONICO	282

Conformidad

El proveedor declara que los servicios fueron entregados previamente al área de Padrón de Usuarios. El área verificó los avances y confirma que se realizaron conforme al contrato.

Recepción

JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer reclamaciones posteriores conforme al contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.

Observaciones

Ninguna.



Análisis Ejecutivo

La primera entrega del contrato refleja un avance sustancial en la actualización del padrón de usuarios. Los principales beneficios identificados son:

- Depuración y mejora en la confiabilidad del padrón.
- Detección de predios con cambios relevantes (giro, actividad, tarifas, servicios).
- Identificación de predios en condición irregular y clandestinos.
- Control más preciso de medidores y condiciones técnicas.
- Soporte documental completo (Excel, PDF, JPG) que garantiza trazabilidad y evidencia.

Este avance constituye una base sólida para fortalecer los procesos de facturación, cobranza y planeación operativa de JAPAMI, aportando transparencia y certidumbre institucional.

Firmas

	
<p>Carolina del Pilar Villacis Espinoza Administradora Única, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Verónica Milagros Alfaro García Directora de Atención, JAPAMI</p>
	
<p>Karla Fernanda Urrutia Alanis Líder del proyecto, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Luis Javier Espinoza Sotelo Supervisor de Actualización de padrón, JAPAMI</p>






Norma Mexicana
 NMX-R-025-SCFI-2015
 en Igualdad Laboral y
 No Discriminación



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL**

Descripción del servicio: "PAGO FINAL DEL CONTRATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS".

**Proveedor: INTEGRORED S.A. DE C.V.
 R.F.C. INT190123DBA**

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Importe con IVA: \$1,158,608.00 (un millón ciento cincuenta y ocho mil seiscientos ocho pesos 00/100 M.N.)
Fecha de inicio de contrato: 15/julio/2025
Fecha de término de contrato: 31/diciembre/2025

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 30 de diciembre de 2025

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: **"PAGO FINAL DEL CONTRATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS"**.

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Atención Ciudadana** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Atención Ciudadana** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

de anticipo y de cumplimiento

RECEPCIÓN

La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del **Contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33**, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

OBSERVACIONES

Ninguna

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:




Yadhira Jasmín Porto Castillo
Gerente de Comercialización



Verónica Milagros Alfaro García
Directora de Atención Ciudadana

NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN COMO TESTIGOS



Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. y Servicios Generales



Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

Por el proveedor



Carolina del Pilar Villacis Espinoza
Administradora única

Irapuato Gto. 23 de diciembre de 2025

Ficha del Proyecto

Actualización del Padrón (1ra Etapa)

1. Información General del Contrato

- Nombre del Programa: **Programa de Actualización del Padrón - 1ra Etapa.**
- Número de Contrato: **JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.**

2. Descripción y Objetivos:

Objetivo Principal: Obtener un diagnóstico integral del estado actual del padrón de usuarios, abarcando un total de 55,000 cuentas.

Alcances Específicos:

- Validación de Datos: Contrastar la información en campo contra el padrón actual.
- Actualización: Realizar cambios y correcciones en registros que presenten discrepancias.
- Detección de Irregularidades: Identificar predios con tomas clandestinas.
- Crecimiento: Identificar predios potenciales para su incorporación al sistema.

3. Integración en Sistema SIAC Comercial

Toda la información recabada durante el levantamiento ha sido vinculada directamente en el sistema SIAC Comercial. Para su consulta, se debe ingresar al apartado de "Consulta a Usuarios", donde se encuentra disponible:

Evento de la visita: Observaciones de la visita, Registro de fecha, hora y personal que realizó el levantamiento.

Historial de cambios: Detalle de las modificaciones sufridas en el padrón (comparativa de datos anteriores vs. actuales).

Galería Fotográfica: Fotografías individuales de la fachada, medidor y anomalías detectadas.

Cédula Digital: Formato completo con los datos técnicos recolectados en campo.



3. Registro de Entregas (12 Parcialidades)

Entrega	Concepto / Periodo	Enlace de Acceso (Link)	Estatus
1	Entrega 1	https://drive.google.com/drive/folders/1By8JfYyN59k6wY-YSc4dKUnXlxS6CO1?usp=sharing	Finalizado
2	Entrega 2	https://drive.google.com/drive/folders/191T6hDIRH_yYoUr9HPanOosxSCMUKno9?usp=sharing	Finalizado
3	Entrega 3	https://drive.google.com/drive/folders/1ARFFP7LnVODTaygFMxgdzlKsl_dU0du?usp=sharing	Finalizado
4	Entrega 4	https://drive.google.com/drive/folders/1X-k_-ES-OAEPF4dbty-_51VfHZ65SUJ?usp=sharing	Finalizado
5	Entrega 5	https://drive.google.com/drive/folders/1M4BVkVdFydDNsJs3MqfGP77MfSwPd7?usp=sharing	Finalizado
6	Entrega 6	https://drive.google.com/drive/folders/1nwigRMm8aNhL_130DycRm4Av5MLNK6Ri?usp=sharing	Finalizado
7	Entrega 7	https://drive.google.com/drive/folders/1nwigRMm8aNhL_130DycRm4Av5MLNK6Ri?usp=sharing	Finalizado
8	Entrega 8	https://drive.google.com/drive/folders/19SZKZzUUWX3ruOfDmcwHXBu5PyKMqYf3?usp=sharing	Finalizado
9	Entrega 9	https://drive.google.com/drive/folders/1jHy2Xa6NgqWdn1RDx6NmF5u-dwqcZpkD?usp=sharing	Finalizado
10	Entrega 10	https://drive.google.com/drive/folders/10uGX4hAUW2qvOjg7vu4HDsWpW5HIWGPc?usp=sharing	Finalizado
11	Entrega 11	https://drive.google.com/drive/folders/172NavbEtxcv9pO51WrvyoPc2SK34HgYT?usp=sharing	Finalizado
12	Entrega 12	https://drive.google.com/drive/folders/1oGulsxkaUEoyVrAE8n9KQ2VHkkD3sPDm?usp=sharing	Finalizado
12-1	Entrega 12-1	https://drive.google.com/drive/folders/1oGulsxkaUEoyVrAE8n9KQ2VHkkD3sPDm?usp=sharing	Finalizado





Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015
en Igualdad Laboral y
No Discriminación



4. Evidencia Fotográfica

Compartidos conmigo > Información para padrón...

Tipo Personas Modificado Fuente

Nombre ↑	Fecha de modificación	Tamaño del
Carpeta de Marco	9 oct Hortensia Gomez Reyes	—
Entrega 001 (12.09.2025)	9 oct Hortensia Gomez Reyes	—
Entrega 002 (12.09.2025)	9 oct Marco Antonio Perez Marti	—
Entrega 003 (15.09.2025)	13 oct Marco Antonio Perez Mar	—
Entrega 004 (08.10.2025)	17 oct actualizacion.padron.inte	—
Entrega 005 (14.10.2025)	14 oct actualizacion.padron.inte	—
Entrega 006 (22.10.2025)	23 oct actualizacion.padron.inte	—
Entrega 007 (22.10.2025)	23 oct actualizacion.padron.inte	—
Entrega 008 (13.11.2025)	13 nov actualizacion.padron.inte	—
Entrega 009 (26.11.2025)	26 nov actualizacion.padron.inte	—

La información se resguarda en la carpeta de drive con ruta

<https://drive.google.com/drive/folders/13Q>

[LoC4VVur46IuvuCRcsyZHJCIC_qyp9](https://drive.google.com/drive/folders/13Q)

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx



Consulta Eventos Usuarios

Eventos de Usuario

Usuario:
No Cuenta: Fecha:
Evento:

F.Evento	Descripcion	Elaboro
1	03/11/2025 Foto.	Antonio Calzada Zavala
2	29/07/2025 Visitado el día 29/07/2025 08:53:30, por Integred - Programa Actualización del Padrón de Usuarios JAPAMI/PRESTSERV/2025-33	Integred
3	13/10/2025 Casa Habitación ubicada en Madre Teresa de Calcuta 100 /1 MEDIDOR EN BUEN ESTADO con numero de medidor 160013761 con lectura de 408 con marca de medidor Itron chorro mu con estado HABITADO	Integred
4	02/09/2025 Foto.	Ulises Eduardo Patiño Rodríguez
5	30/07/2025 Se quita cuenta de telemetría a petición del Ticket#9521890	APP Padron Usuarios - AppSheet

50 Page 1 of 1 1 a 34 de 34

F. Inicial F. Final Imprimir Aceptar Cerrar

En los eventos del usuario se muestra la fecha de la visita y evento con la observación detallada.





Norma Mexicana
 NMX-R-025-SCFI-2015
 en Igualdad Laboral y
 No Discriminación



Rpt_Cambios_Cuenta006768 20...					
Estatus	CORTADO	ACTIVO	20/09/2022	Maldonado Ramirez Marceia	Actualizado desde Orden de Trabajo: 0003376874
Estatus	ACTIVO	CORTADO	01/12/2022	Rodriguez Palacios Julieta Araceli	Actualizado desde Orden de Trabajo: 0003453378
Estatus	CORTADO	ACTIVO	05/04/2023	Maldonado Ramirez Marceia	Actualizado desde Orden de Trabajo: 0003664225
telefono_casa_propietario		4622603045	04/08/2023	Mejia Hernandez Leonardo Daniel	Editar Cuenta Usuario
razon_social	J Manuel Ayala Estrada	Elias Hernandez Garcia	04/08/2023	Mejia Hernandez Leonardo Daniel	Editar Cuenta Usuario
nombre	J Manuel	Elias	04/08/2023	Mejia Hernandez Leonardo Daniel	Editar Cuenta Usuario
apellido_paterno	Ayala	Hernandez	04/08/2023	Mejia Hernandez Leonardo Daniel	Editar Cuenta Usuario
apellido_materno	Estrada	Garcia	04/08/2023	Mejia Hernandez Leonardo Daniel	Editar Cuenta Usuario
apellido_paterno	Hernandez	Hernandez	04/08/2023	Mejia Hernandez Leonardo Daniel	Editar Cuenta Usuario
razon_social	Elias Hernandez Garcia	Elias Hernandez Garcia	04/08/2023	Mejia Hernandez Leonardo Daniel	Editar Cuenta Usuario
Tiene telemetria	NO	SI	02/12/2024	Romero Diaz Maria Jenifer	Atta telemetria en medidor tipo: MICROMEDIDOR
Longitud	-101.42213683	-101.422137	13/10/2025	Integred	Actualizado desde Excel - Campo: Longitud
Latitud	20.66710320	20.667103	13/10/2025	Integred	Actualizado desde Excel - Campo: Latitud
Codigo_Postal		36833	13/10/2025	Integred	Actualizado desde Excel - Campo: Codigo_Postal

En el apartado de cambios al padrón se muestra la información como el giro, actividad, georreferencia.



Info. General	Convenios	Otros Cargos	Información Extra	Descargas Industriales	Histórico de Pagos
DATOS DEL USUARIO					
Usuario_ID :0000121408 Nombre Completo :Elias Hernandez Garcia Domicilio Usuario:Avenida Madre Teresa de Calcuta No. 100 - 1, Villas de Bernalejo					
DATOS FISCALES					
R.F.C. :- Razon Social :Elias Hernandez Garcia Domicilio : Colonia : C.P. : Ciudad : Estado : Email :					
DATOS DEL PREDIO					
Predio_ID :0000121493 Domicilio :Avenida Madre Teresa de Calcuta No. 100 - 1, Villas de Bernalejo Entre la Calle :Madre Teresa de Calcuta Y la Calle : Comentarios : Google Maps :  Abrir ubicación en Google Maps					
SUMINISTRO POZOS - COLONIA VILLAS DE BERNALEJO					
POZO-108 Estatus(ENCENDIDO), Horario(7 a 0 Horas), Horas(17 Horas), Dias(Lun, Mar, Mie, Jue, Vie, Sab, Dom)					

En información extra se registra el número de teléfono, correo electrónico y georeferencia.





29/07/2025 08:53:30 - Panorámica - Integred

Se muestra la evidencia fotográfica que se recabo en campo.




FICHA TÉCNICA

INTEGRORED

Al servicio de **japami**
el agua nos une

CUENTA: 120971

Fecha de captura	29/07/2025	Predio_id	0000121493
Nombre	Elias	Apellido paterno	Hernandez
Apellido materno	García	Tipo calle	Avenida
Calle	Madre Teresa de Calcuta	Numero exterior	100
No interior	1	Colonia	Villas de Bernatejo
Código postal	36833	Correo electronico	
Teléfono		Region	1
Sector	169	Reparto	10720
Tipo de tarifa	Servicio Medido	Estado del servicio	ACTIVO
Medidor (si/no)	No	Giro	DOMESTICO
Actividad	Casa Habitación	Tipo vivienda	Interés social
Superficie	Pavimento	Servicios	agua, drenaje y tratamiento
Latitud predio	20.667103	Longitud predio	-101.422137
Latitud medidor	20.667112000099002	Longitud medidor	-101.4221279999991
Condición	HABITADO	Numero de habitantes	0
No_medidor	160013761.0	Zona	ZONA 1
Tipo_conexion	Cuadro	Estado del medidor	MEDIDOR EN BUEN ESTADO
Marca del medidor	Itron chorro mu	Lectura	408
Clasificaciónes de tomas	Toma en banqueta de pavimento	Diametro de la guia	1/2



contacto@integrored.com | www.integrored.com

Se agregó un apartado para que en la pantalla principal se muestre la ficha técnica con la información que se recabo en campo y los cambios que se generaron.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx

5. Resumen de Impacto

Universo 55,000

Cuentas visitadas 55,00



Cambios de Giro		
Giro	Cuentas	
COMERCIAL		61
DOMESTICO		44
INDUSTRIAL		11
MIXTO		6
DOMESTICO		316
COMERCIAL		99
INDUSTRIAL		2
MIXTO		211
PUBLICO		3
INDUSTRIAL		7
COMERCIAL		4
DOMESTICO		3
MIXTO		209
COMERCIAL		25
DOMESTICO		179
INDUSTRIAL		4



Actividad 1180



Condición 3660



Servicios 45




Serie de Medidor 1490



Nuevos Clandestinos 69



Telefono 21246



Correo Electronico 4045

Anomalías de Medidor 2968

Se revisaron cuentas que presentaron cambios de giro y/o actividad por parte del departamento de padrón de usuarios.

Se revisaron predios clandestinos y cambio en el tipo de servicios por parte del area de contratación de los servicios.

Se revisaron anomalías de medidores y series de medidor erroneos por parte del área de medición.

Reciban un cordial saludo de parte de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto. (JAPAMI).

Veronica Milagros Alfaro García

Directora de atención ciudadana

Luis Javier Espinoza Sotelo

Supervisor de padrón de usuarios

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx

Reporte Final del Proyecto:
***“Actualización del Padrón de Usuarios – JAPAMI,
Irapuato, Gto. ”***

Irapuato, diciembre 19 2025

Señora licenciada
VERONICA ALFARO
DIRECTORA ATENCION AL CLIENTE JAPAMI
Ciudad. – Irapuato, Gto.

REF.: CONTRATO No. JAPAMI/PRESTSERV/2025/&33

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, a continuación, detallamos el REPORTE FINAL del proceso de Padrón de JAPAMI 2025.

1. Introducción

El presente reporte tiene como objetivo documentar y resumir las actualizaciones realizadas al padrón durante la primera etapa. Estas actualizaciones permiten asegurar que la información del padrón se mantenga vigente, confiable y alineada con los criterios comerciales.

2. Marco General de la Actualización

Durante la 1er etapa de actualización se llevaron a cabo procesos de revisión y validación de la información registrada en el padrón, considerando:

- Modificaciones y correcciones de datos existentes.
- Validaciones documentales.

3. Resumen de Cambios Reportados

Con base en la información consolidada de los reportes de actualización del padrón, se identificaron los siguientes cambios:

3.1 Actualización por Giro

GIRO	CUENTAS
COMERCIAL	100
DOMESTICO	182
INDUSTRIAL	38
MIXTO	138
PUBLICO	3

3.2 Servicios Actualizados

SERVICIOS	CUENTAS
ACTUALIZADOS	45

3.3 Serie de Medidor

SERIE DE MEDIDOR	CUENTAS
ACTUALIZADOS	1884

3.4 Actividad y Condición

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	1102
CONDICIÓN	CUENTAS
ACTUALIZADOS	5523

3.5 Cuentas Clandestinas

Como resultado de los trabajos de verificación, se identificaron y atendieron los siguientes casos:

CLANDESTINOS	CUENTAS
CLANDESTINO ACTUALIZADO	1119
CLANDESTINO NUEVO	69

3.6 Estado del Medidor

Durante la revisión física y administrativa de los medidores, se detectaron las siguientes condiciones:

ESTADO DE MEDIDOR	CUENTAS
FUGA EN MEDIDOR	621
MEDIDOR DESCONECTADO	169
MEDIDOR DESTRUIDO	36
MEDIDOR INVERTIDO	24
MICA BORROSA NSPTL	241
NO TIENE MEDIDOR	1819

3.7 Actualización de Datos de Contacto

Con el objetivo de mejorar la comunicación con los usuarios, se actualizaron los siguientes datos:

TELEFONO	CUENTAS
TELEFONO	21246
CORREO ELECTRONICO	CUENTAS
CORREO ELECTRONICO	4045

4. Resultados de la Actualización

Derivado de la 1er etapa de actualización, el padrón presenta las siguientes mejoras:

- Mayor confiabilidad y consistencia de la información.
- Información alineada a los criterios y lineamientos vigentes.

5. Análisis Ejecutivo

Durante el año 2025, el proceso de actualización del padrón se desarrolló como **primera etapa de intervención**, enfocada a un universo de **55,000 predios**, con el objetivo de sentar bases sólidas para la modernización y depuración integral del padrón.

Los resultados obtenidos reflejan un avance significativo en la validación de información administrativa, técnica y de contacto. Destaca principalmente la **actualización de condiciones (5,523 cuentas)** y la **regularización de 1,884 series de medidor**, acciones clave para fortalecer el control operativo y la confiabilidad del padrón.

La identificación de **2,910 medidores con incidencias** (fugas, desconexiones, daños, inversión o ausencia de medidor) evidencia áreas críticas que deberán priorizarse en las siguientes etapas, ya que representan oportunidades directas para reducir pérdidas físicas y comerciales, mejorar la medición del consumo y fortalecer la recaudación.

Asimismo, la detección y atención de **1,217 cuentas clandestinas** (actualizadas y nuevas) constituye un avance relevante en el ordenamiento del padrón y en la equidad del servicio, impactando positivamente en la justicia tarifaria y el control de usuarios.

En materia de gestión y comunicación, la actualización de **21,246 números telefónicos** y **4,045 correos electrónicos** representa un logro estratégico, al ampliar significativamente la capacidad institucional para implementar acciones de notificación, cobranza, programas de regularización y atención al usuario dentro del universo de los 55,000 predios considerados.

En conclusión, esta primera etapa de actualización del padrón permitió consolidar información clave, identificar problemáticas estructurales y establecer prioridades claras para las siguientes fases, orientadas a lograr la cobertura total del padrón y la mejora continua del servicio.


6. Cuadro Resumen Final – Primera Etapa de Actualización del Padrón 2025 (55,000 Predios)

Concepto	Total de cuentas	Observación
Universo de predios atendidos (1ª etapa)	55,000	CONTRATO No. JAPAMI/PRESTSERV/2025/&33
Giros actualizados	461	Doméstico, comercial, mixto, industrial y público
Servicios actualizados	45	Correcciones administrativas
Series de medidor actualizadas	1,884	Control y validación técnica
Actividad actualizada	1,102	Clasificación operativa
Condición actualizada	5,523	Estatus físico y administrativo
Clandestinos actualizados	1,119	Regularización de tomas
Clandestinos nuevos	98	Nuevos casos detectados
Medidores con alguna incidencia	2,910	Fugas, daños, desconexiones o sin medidor
Teléfonos actualizados	21,246	Mejora de comunicación
Correos electrónicos actualizados	4,045	Canales digitales fortalecidos

7. Recomendaciones

- Realizar actualizaciones de manera continua.
- Fortalecer los mecanismos de validación de información.
- Promover la actualización oportuna de datos por parte de los usuarios.

Atentamente,



Lic. Karla Urrutia
Líder proyecto Actualización Padrón usuarios JAPAMI
INTEGRORED

CC. Ing. Carolina Villacis Espinoza, director general INTEGRORED

**ACTA DE ENTREGA 012 - AVANCE DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS**

Proveedor:	INTEGRORED S.A. DE C.V. (RFC: INT190123DBA)
Contrato:	JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Lugar y Fecha:	Torres Landa 1720, Col. Independencia. 19 de Diciembre de 2025, 14:30 hrs.

Motivo

Entrega por parte del proveedor y recepción por JAPAMI de los servicios correspondientes al primer avance del contrato para la actualización del padrón de usuarios.

Descripción de los Avances

El proveedor hace entrega de 5,500 predios actualizados, acompañados de la siguiente documentación:

- Anexo 3 (Excel)
- Concentrado de fichas técnicas (PDF)
- Concentrado de fotografías (JPG)

Cambios / Actualización Detectada

GIRO	CUENTAS
COMERCIAL	12
DOMESTICO	18
MIXTO	18
PUBLICO	

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	83

CONDICIÓN	CUENTAS
ACTUALIZADOS	706

SERVICIOS	CUENTAS
ACTUALIZADOS	7

SERIE DE MEDIDOR	CUENTAS
ACTUALIZADOS	326

CLANDESTINOS		CUENTAS
CLANDESTINO ACTUALIZADO		98
CLANDESTINO NUEVO		15

ESTADO DE MEDIDOR		CUENTAS
FUGA EN MEDIDOR		91
MEDIDOR DESCONECTADO		18
MEDIDOR DESTRUIDO		2
MEDIDOR INVERTIDO		3
MICA BORROSA NSPTL		11
NO TIENE MEDIDOR		408

TELEFONO		CUENTAS
TELEFONO		1096

CORREO ELECTRONICO		CUENTAS
CORREO ELECTRONICO		226

Conformidad

El proveedor declara que los servicios fueron entregados previamente al área de Padrón de Usuarios. El área verificó los avances y confirma que se realizaron conforme al contrato.

Recepción

JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer reclamaciones posteriores conforme al contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.

Observaciones

Ninguna.




Análisis Ejecutivo

La primera entrega del contrato refleja un avance sustancial en la actualización del padrón de usuarios. Los principales beneficios identificados son:

- Depuración y mejora en la confiabilidad del padrón.
- Detección de predios con cambios relevantes (giro, actividad, tarifas, servicios).
- Identificación de predios en condición irregular y clandestinos.
- Control más preciso de medidores y condiciones técnicas.
- Soporte documental completo (Excel, PDF, JPG) que garantiza trazabilidad y evidencia.

Este avance constituye una base sólida para fortalecer los procesos de facturación, cobranza y planeación operativa de JAPAMI, aportando transparencia y certidumbre institucional.

Firmas

	
<p>Carolina del Pilar Villacis Espinoza Administradora Única, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Verónica Milagros Alfaro García Directora de Atención, JAPAMI</p>
	
<p>Karla Fernanda Urrutia Alanis Líder del proyecto, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Luis Javier Espinoza Sotelo Supervisor de Actualización de padrón, JAPAMI</p>

**ACTA DE ENTREGA 012-1 - AVANCE DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS**

Proveedor:	INTEGRORED S.A. DE C.V. (RFC: INT190123DBA)
Contrato:	JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Lugar y Fecha:	Torres Landa 1720, Col. Independencia. 19 de Diciembre de 2025, 14:30 hrs.

Motivo

Entrega por parte del proveedor y recepción por JAPAMI de los servicios correspondientes al primer avance del contrato para la actualización del padrón de usuarios.

Descripción de los Avances

El proveedor hace entrega de 5,917 predios actualizados, acompañados de la siguiente documentación:

- Anexo 3 (Excel)
- Concentrado de fichas técnicas (PDF)
- Concentrado de fotografías (JPG)

Cambios / Actualización Detectada

GIRO	CUENTAS
COMERCIAL	5
DOMESTICO	29
INDUSTRIAL	1
MIXTO	13
PUBLICO	0

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	77

CONDICIÓN	CUENTAS
ACTUALIZADOS	1173

SERVICIOS	CUENTAS
ACTUALIZADOS	0

SERIE DE MEDIDOR	CUENTAS
ACTUALIZADOS	154

CLANDESTINOS	CUENTAS
CLANDESTINO ACTUALIZADO	294
CLANDESTINO NUEVO	14

SERVICIOS	CUENTAS
FUGA EN MEDIDOR	62
MEDIDOR DESCONECTADO	30
MEDIDOR OBSTRUIDO	8
MEDIDOR INVERTIDO	1
MICA BORROSA NSPTL	38
NO TIENE MEDIDOR	203

TELEFONO	CUENTAS
TELEFONO	563

CORREO ELECTRONICO	CUENTAS
CORREO ELECTRONICO	110

Conformidad

El proveedor declara que los servicios fueron entregados previamente al área de Padrón de Usuarios. El área verificó los avances y confirma que se realizaron conforme al contrato.

Recepción

JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer reclamaciones posteriores conforme al contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.

Observaciones

Ninguna.





Análisis Ejecutivo

La primera entrega del contrato refleja un avance sustancial en la actualización del padrón de usuarios. Los principales beneficios identificados son:

- Depuración y mejora en la confiabilidad del padrón.
- Detección de predios con cambios relevantes (giro, actividad, tarifas, servicios).
- Identificación de predios en condición irregular y clandestinos.
- Control más preciso de medidores y condiciones técnicas.
- Soporte documental completo (Excel, PDF, JPG) que garantiza trazabilidad y evidencia.

Este avance constituye una base sólida para fortalecer los procesos de facturación, cobranza y planeación operativa de JAPAMI, aportando transparencia y certidumbre institucional.

Firmas

	
<p>Carolina del Pilar Villacis Espinoza Administradora Única, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Verónica Milagros Alfaro García Directora de Atención, JAPAMI</p>
	
<p>Karla Fernanda Urrutia Alanis Líder del proyecto, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Luis Javier Espinoza Sotelo Supervisor de Actualización de padrón, JAPAMI</p>

**ACTA DE ENTREGA 007 - AVANCE DEL CONTRATO
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS**

Proveedor:	INTEGRORED S.A. DE C.V. (RFC: INT190123DBA)
Contrato:	JAPAMI/PRESTSERV/2025-33
Lugar y Fecha:	Torres Landa 1720, Col. Independencia. 21 de noviembre de 2025, 14:30 hrs.

Motivo

Entrega por parte del proveedor y recepción por JAPAMI de los servicios correspondientes al primer avance del contrato para la actualización del padrón de usuarios.

Descripción de los Avances

El proveedor hace entrega de 5,000 predios actualizados, acompañados de la siguiente documentación:

- Anexo 3 (Excel)
- Concentrado de fichas técnicas (PDF)
- Concentrado de fotografías (JPG)

Cambios / Actualización Detectada

GIRO	CUENTAS
DOMESTICO	2
COMERCIAL	2
MIXTO	1
INDUSTRIAL	
PUBLICO	

ACTIVIDAD	CUENTAS
ACTUALIZADOS	100

CONDICIÓN	CUENTAS
ACTUALIZADOS	451

SERVICIOS	CUENTAS
ACTUALIZADOS	0

SERIE DE MEDIDOR	CUENTAS
ACTUALIZADOS	183

CLANDESTINOS	CUENTAS
CLANDESTINO ACTUALIZADO	27
CLANDESTINO NUEVO	24

ESTADO DE MEDIDOR	CUENTAS
FUGA EN MEDIDOR	31
MEDIDOR DESCONECTADO	7
MEDIDOR INVERTIDO	6
MEDIDOR OBSTRUIDO	18
MICA BORROSA NSPTL	33
NO TIENE MEDIDOR	34

TELEFONO	CUENTAS
TELEFONO	2976

CORREO ELECTRONICO	CUENTAS
CORREO ELECTRONICO	422

Conformidad

El proveedor declara que los servicios fueron entregados previamente al área de Padrón de Usuarios. El área verificó los avances y confirma que se realizaron conforme al contrato.

Recepción

JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer reclamaciones posteriores conforme al contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-33.

Observaciones

Ninguna.

Análisis Ejecutivo

La primera entrega del contrato refleja un avance sustancial en la actualización del padrón de usuarios. Los principales beneficios identificados son:

- Depuración y mejora en la confiabilidad del padrón.
- Detección de predios con cambios relevantes (giro, actividad, tarifas, servicios).
- Identificación de predios en condición irregular y clandestinos.
- Control más preciso de medidores y condiciones técnicas.
- Soporte documental completo (Excel, PDF, JPG) que garantiza trazabilidad y evidencia.

Este avance constituye una base sólida para fortalecer los procesos de facturación, cobranza y planeación operativa de JAPAMI, aportando transparencia y certidumbre institucional.

Firmas

	
<p>Carolina del Pilar Villacis Espinoza Administradora Única, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Verónica Milagros Alfaro García Directora de Atención, JAPAMI</p>
	
<p>Karla Fernanda Urrutia Alanis Líder del proyecto, INTEGRORED S.A. DE C.V.</p>	<p>Luis Javier Espinoza Sotelo Supervisor de Actualización de padrón, JAPAMI</p>

