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CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/LPN/RP/SROP/EEP/2025-90

Contrato de Servicios relacionados con obra pulblica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto
por los CC. Roberto Castafieda Tejeda y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de
Director General y Apoderado Legal, a quienes en lo sucesivo se les denominara
JAPAMI, y por la otra, la empresa denominada Consorcio Especializado en Ingenieria, |
S.A. de C.V., representada en este acto por su Apoderado Legal Adolfo Labastida
Ramirez, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, los cuales,
cuando actien de manera conjunta se les denominara LAS PARTES, contrato que
celebran al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

V.

'3%PUC{ ICA
\ ~

N /
DECLARACIONES Qo
1. Declara JAPAMI, a través de su Director General y Apoderado Legal, que: z S
o
e L]
14. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Municipal, con g
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacion de los <9
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicion de 5%2
Aguas Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido Q&
en los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Lo
117 de la Constitucion Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccion V, 38 =
fraccion | del Cédigo Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 193 9 L
fraccion | y 194 fraccion |1, inciso a) de la Ley para el Gobierno y Administracion de > =

los Municipios del Estado de Guanajuato, 2 y 7 del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

SE
|

No. No

DE SE

TO

NTRA

1.2. En Sesién de Ayuntamiento numero 3 Ordinaria, celebrada el dia 7 de noviembre
de 2024, se aprobé por mayoria de votos el nombramiento de Roberto Castafieda
Tejeda, como Director General del Organismo Publico Descentralizado de la
Administracién Publica Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

O

C(

1.3. Roberto Castafleda Tejeda, en su caracter de Director General, cuenta con U
facultades suficientes para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 68 fraccion X del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de lrapuato,
Guanajuato..

1.4. El Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion
de este acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial
de Administracién contenido en la Escritura Publica 17,964 de fecha 13 de febrero de
2025, pasada ante la fe del Notario Publico numero 6, Lic. Fernando Ram
Alcocer en legal ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irgpuato, Estadt

= B
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Guanajuato, mandato que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue
otorgado por el Presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.,
con fundamento en el articulo 43 fracciéon IX del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

1.5. Tiene establecido su domicilio en Prolongacién Juan José Torres Landa numero
1720, Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

. “1.7. El presente contrato se adjudic6é mediante la modalidad de: Licitacion Publica
Nacional de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 1 fraccion IV, 4 parrafo
\ tercero, 6 parrafo segundo, 10 fraccion I, 14 parrafo primero, 31 parrafo primero, 43
\ \ fraccion |, 44 fraccién |, 46 parrafo tercero fraccion |, 47, 49 fraccion |, 59, 72, 89,
\ / 91 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
T Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 65
fraccion | al 93 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado
de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del afio 2025, publicados en el Periddico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 260, Octava Parte, el dia

27 de diciembre de 2024.

M/LPN/RP/SROP/EEP/2025-90

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 16/2025, de fecha 15 de diciembre de 2025,
la accién motivo de este contrato se adjudicé mediante la modalidad de Licitacion
Publica Nacional.

JAPA

No

No

1.9. Los servicios objeto del mismo se realizara con recursos JAPAMI Ingresos propios
2025. Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal con cargo a la
partida presupuestal 6241, denominada “Divisién de terrenos y construccion de
obras de urbanizacion

2. Declara EL CONTRATISTA, que:
/7 21. Laempresa denominada Consorcio Especializado en Ingenieria, S.A. de C.V., esta

constituida bajo la escritura publica numero 1,237 de fecha 27 de febrero de 2002,
otorgada ante la fe del Notario Publico nimero 56, Lic. Carlos Manuel Meza
Viveros, en legal ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Puebla, Puebla, e
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, con fecha 26 de marzo de 2002.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

2.2. Su Apoderado Legal Adolfo Labastida Ramirez, acredita su personalidad mediante
el instrumento publico nimero 34,041, de fecha 06 de octubre de 2014, otorgada
ante la fe del Notario Publico nimero 6, Lic. Pablo Daniel Gonzalez Aragon L
Sanchez, en legal ejercicio del Partido Judicial del Estado de Puebla, € i

Q Blvd. Juan Jose Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
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el Registro Publico de Comercio, con fecha 12 de octubre de 2018, cargo que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir
verdad.

2.3. Suregistro federal de contribuyentes es CEI020227DT89.
Su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios
de Guanajuato es GTO-SOP/PUC-3356-2016, con vigencia al 09/09/2026.

24. Tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Diamante numero 2706, Colonia \
Esmeralda, Cédigo Postal 72400, de la Ciudad de Puebla, Estado de Puebla. \

2.,5. Conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del \
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar los servicios relacionados con la obra ‘
publica, mismos que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato. N,

2.6. Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General los servicios
relacionados con la obra publica, planos, catélogo de conceptos, de este contrato,
que debidamente firmados forman parte integrante del mismo, y también las bases
y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del gobierno estatal,
para contratar y ejecutar los servicios relacionados con la obra publica, mismas
que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

25-90

2.7. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

PN/RP/SROP/EEP/20

L

IOS RELACIONADOS CON LA OBRA Pl’}BUCA

2.8. Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e
Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

o
(2

SERVI

No. No. JAPAMI

2.9. Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde
se realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que,
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos
factores para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los
precios unitarios.

CONTRATO DE

2.10. Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de
trabajo, por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer
de seguridad e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de
los trabajos materia de este contrato.

de los servicios materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en

2.11. Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucién
que permanezca vigente el presente contrato.

_h 3. Declaran LAS PARTES, que:

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
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3.1. Sereconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién
del presente contrato.

3.2. Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se
someten al Cddigo Civil para el Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cédigo

S de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la
=\ Legislacion Federal de la Materia.

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
) sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

.'\ Enteradas LAS PARTES del contenido y alcance de las declaraciones anteriores,
— convienen de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se
obliga a realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con
la obra publica consistente en la SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD
DE OBRA PARA LA REHABILITACION Y RECONFIGURACION DE LA PTAR SALIDA
A PUEBLO NUEVO, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de
Ingenieria y Proyectos, acatando las normas vigentes en el lugar donde deban realizarse
los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este
contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa de servicios y demas anexos.

No. JAPAMI/LPN/RP/SROP/EEP/2025-30

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de los servicios citados en la clausula
anterior es la cantidad de $14,801,739.41 (Catorce millones ochocientos un mil
setecientos treinta y nueve pesos 41/100 M.N), I.V.A. incluido.

No

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion
en los servicios relacionados con la obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento)
sobre el monto de la primera asignacion presupuestaria para el ejercicio 2025, por la cantidad
de $2,250,000.00 (Dos millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N), I.V.A. incluido y
el 30% de anticipo de la segunda asignacion presupuestaria para el ejercicio 2026, por la
ﬂ cantidad de $2,190,521.82 (Dos millones ciento noventa mil quinientos veintiun pesos 82/100

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

M.N), L.V.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para cubrir los gastos
| correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo informar por escrito la aplicacion del

anticipo.
) / El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en
f igual plazo el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de
cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realiz6 el depdsito del
anticipo, para solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término J

(462) 606 9100
www.japami.gob.mx /
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no concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA deberad sujetarse al
programa de ejecucién pactado en este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del
anticipo otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En
caso contrario de conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operara el
diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

vy

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversion y amortizacion total de los
anticipos otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacion
total del anticipo, se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad
0 ejecucion con sujecién a la forma y procedimiento previsto en los articulos 178, 279,
280y 281 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

R

F(UBUCA -

En el caso de que por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no exhiba las
garantias de anticipo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de los
diez dias naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, se hara acreedor a una
multa administrativa de conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

CUARTA. Amortizacién de anticipos. LAS PARTES acuerdan que los anticipos
deberan ser amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones;
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio
presupuestal. Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los
contratos, el saldo por amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada la rescision a EL
CONTRATISTA.

10S RELACIONADOS CON LA OBRA

C
JAPAMI/LPN/RP/SROP/EEP/2025-90

No. No

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera
cubrir, los recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago
de los créditos fiscales.

CONTRATO DE SERVI

A QUINTA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que
este contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciara con la
suscripcion del mismo por EL CONTRATISTA y finalizara cuando se firme el Acta de

Extincion de Derechos y Obligaciones de LAS PARTES, sujetandose ademas al
programa calendarizado de ejecucion de los trabajos que EL CONTRATISTA presento
de los servicios, el cual debidamente firmado por LAS PARTES se considera parte
integrante de este documento, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como de suspender provisional o definitivamente por causa
justificada, la ejecucion de los programas y servicios materia del mismo, sea cual fuere el
avance en que se encuentre.

S S
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EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 425 dias naturales,
y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos de los servicios relacionados con la
obra publica el dia 02 de enero de 2026 y a terminarlos el 02 de marzo de 2027.

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningun
caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la
ejecucion de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo
\ previo y por escrito de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguird siendo
o responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus
representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus
! propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes,
\\ empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA informarad al residente de los
trabajos el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el
domicilio elegido por este ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin
la aceptacién previa de JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se
obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para
el inicio de los servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para
la realizacién de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI
diferiran en igual plazo el programa de los servicios original de conformidad con lo
establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

JAPAMI/LPN/RP/SROP/EEP/2025-90

No

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo
las causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al
vencimiento del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese
término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no
procedera a diferir el plazo.

TRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No

CON’

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios deberan ser realizados
de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que
constituyen el proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los servicios, JAPAMI estima necesario modificar el
proyecto o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o
correccion a dicho servicio para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias
por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y
pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas
modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias
para LAS PARTES.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de ejecucion de los servicios, a
mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccion General de Opfas Publicas,

2@
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asi como los esquemas o0 bosquejos que se le entreguen en algun determinado caso de
acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. LAS PARTES aceptan que la bitacora de obra de los
servicios que se levante con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo,
la cual permanecera en la residencia de obra, con la finalidad de que las consultas
requeridas se efectien en el sitio. Para el uso de la bitacora LAS PARTES deberan
observar las reglas previstas en el Articulo 135 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

La bitacora de obra de los servicios, deberéa contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al
contrato de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL
CONTRATISTA y otra para la Supervision, las copias deberan ser desprendibles no
asi las originales.

3. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con
las jornadas de trabajo de campo. :

4. El Plazo méaximo para la firma de las notas, debiendo acordar LAS PARTES que se
tendran por aceptadas vencido el plazo.

5. La autorizacién y revision de estimaciones, numeros generadores, volumenes
excedentes o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las
normas de seguridad, higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

6. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso:
numero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion,
causa, solucién, prevencion, consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere,
y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

7. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL
CONTRATISTA y por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. LAS PARTES convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen en primer término considerando el importe del o los
anticipos en la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo,
mediante estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias
naturales: sefialando como fecha de corte el dia ultimo de cada mes para tal efecto,
seran presentadas por EL CONTRATISTA a la supervision, acompafiada de la
documentacion correspondiente que acredite la procedencia de su pago y dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas,
previo a la presentacion de la primer estimacion, EL CONTRATISTA debera presentar
catalogo de conceptos para revision y autorizacion de JAPAMI.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia,
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CON PASO FIRME

incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso,

autorizar la estimacion para tramite de pago.

Para el caso en el que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme al

parrafo anterior y que corresponda a la periodicidad establecida en el articulo 102 de la
, Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
_\ Municipios de Guanajuato, se hara acreedor a una multa equivalente a la cantidad de 8
\ (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad de medida y actualizaciéon diaria, elevada al
\ mes en la fecha de la infraccion de conformidad con el articulo 125 de esta Ley y de

\conformidad con el articulo 141 tercer parrafo del Reglamento de Obra Publica y

Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, dichas

Jestimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno.

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma
se entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

A OBRA PUBLICA

[

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el z &
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que O
por escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la o

misma.
(9]

RP/
R/

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisién,
deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de
quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido
completamente integradas el supervisor de los servicios. En caso de incumplimiento de
esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA,
debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

JAPAMI/LPN/

No

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS
No

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para
calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el
incremento de los precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran
dichos costos e impliquen un aumento en los precios unitarios autorizados, EL
CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de
los servicios aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO L MUNICIPIO
Blvd. Juan Joseé Torres Landa No. 1720 Col. Independencig

(462) 606 9100
www.japami.gob.mx
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Para efecto de lo anterior, LAS PARTES pactan el ajuste de costos conforme al
procedimiento establecido por los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, que haya e M
recibido EL CONTRATISTA se solicitara por JAPAMI el reintegro, conforme a lo sefialado \\\\\
en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el \ \ %
Estado y los Municipios de Guanajuato. > XN

A
DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no \
podréa ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en - )

el contrato original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora,

¢

por parte del supervisor de los servicios relacionados con la obra publica; procedera la =
modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de Volumen de los servicios y 2
monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los <
que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto debera Qo
observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios w0
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. z &
o
O j
En el caso de la validacién de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes, o
ésta debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara gg
aviso por escrito a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma. o2
O &
QL
. " g ’ ) Z
Para efectos de autorizacion de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes y g q
debera observarse lo estipulado en el articulo 161 del Reglamento de Obra Publica y w =
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato. 8 é
S35
. . .’ 0:'
EL CONTRATISTA soélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién w2
w o

asentada en la bitacora, por parte del supervisor de los servicios relacionados con la
obra publica.

oD
N

CONTRAT

|

EL CONTRATISTA debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes diez dias
habiles, contados a partir de la autorizacién de la ejecucion, la aprobacién del precio
unitario de los conceptos fuera de catdlogo, anexando los andlisis de precios
correspondientes con la documentaciéon que los soporte y apoyos necesarios para su

/7 revision; su conciliacién y aprobacion debera realizarse durante los siguientes quince
dias habiles.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un
concepto fuera de catalogo, el supervisor indicaré en bitacora su ejecucion y EL
CONTRATISTA solicitara la aprobacion del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobaciéon del precio unitario, éste sera
determinado por JAPAMI.

En la celebracion de convenios que impliquen un incremento al monto, EL
CONTRATISTA
Debera ampliar la garantia de cumplimiento.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PEL MUNICIPIO DE UATO
Blvd. Juan Jose Torres Landa No. 1720 Col. Independencia frapfuato, Gto
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx
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DECIMA CUARTA. Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; EL
CONTRATISTA podra gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud
\ por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad
~ T\ como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizaciéon de los trabajos en el plazo
. que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del plazo de
\\ ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitdcora, ademas de la
\exposicién de la justificacion y debidamente documentada.
LS /
~~—"En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de
los trabajos, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
treinta dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de
dias que a su juicio debe comprender la prorroga, aplicandose lo conducente y previsto
por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato y 160 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato,
celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse
un prefiniquito del avance de la obra.

-90

ONADOS CON LA OBRA PUBLICA

C
No. JAPAMI/LPN/RP/SROP/EEP/2025

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara
que EL CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran
las sanciones correspondientes al atraso de los servicios, sin perjuicio de que JAPAMI
pudiera iniciar el procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. EI CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor

de JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por

la cantidad de $4,440,521.82 (Cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos

veintiin pesos 82/100 M.N), I.V.A. incluido, correspondiente al anticipo de la primera

asignacién y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado

incluyendo el I.V.A. por un importe de $1,480,173.94 (Un millén cuatrocientos ochenta

mil ciento setenta y tres pesos 94/100 M.N), I.V.A. incluido, a fin de garantizar el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las

//7 que se incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de

/ /los trabajos, deductiva de servicio mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando

' sujetarse a lo dispuesto por los articulos 178, 279, 280 y 281 de la Ley de Instituciones

, de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamaciéon por responsabilidades
p ~ / derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la péliza respectiva.

No

CONTRATO DE SERVICIOS RELA
|

=

/// Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 80 fracciéon Il
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los

@ Municipios de Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 156 fraccién VI
i inciso ¢ del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el

® Municipio de Irapuato, Guanajuato.
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PEL MUNICIPIO DE I
) Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col, Independencia fiapuato, Gto.

(462) 606 9100
. www.japami.gob.mx'
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EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones,
conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para
ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo
79 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y articulo 102 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; y estara vigente
hasta que los servicios relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan
sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 y 103
de La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 127 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, a su vez JAPAMI
manifiesta que para el presente contrato designa como supervisor de los servicios
relacionados con la obra publica al Ing. Jesis José Maria Lopez Tinoco y al Ingeniero
Jesus José Maria Lopez Tinoco, mismos que tendréan facultades expresas para
supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo los servicios, trabajos y demas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las
estimaciones de los servicios ejecutados, conceptos fuera de catalogo y volumenes
excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las
instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de los servicios relacionados con la obra publica llevara el
registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes de los servicios y
vigilara la buena ejecucién de los servicios. Asimismo, cumplirda las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y del Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de los
servicios relacionados con la obra publica, recayendo en el profesionista
Ingeniero Edgar Daniel Vasquez Pefia, especializado y que funge como representante
del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe tener
acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y
enteramente relacionado con el sector de los servicios.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de los servicios, catalogo de conceptos o actividades de los servicios,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de los servicios y normas de calidad, bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién
de los servicios relacionados con la obra publica.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase.de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal i

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPIO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia fa
(462) 606 9100
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cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA

) -\ respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras

“\personas y a JAPAMI, con motivo de los servicios y trabajos materia de este contrato,

1 \t;ien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a
el 7

~las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado
\ por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y
‘demas ordenamientos en materia de los servicios a realizar, seguridad y uso de la via
ublica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal
municipal, aplicables en la realizaciéon y ejecucion de los servicios y trabajos

“~__“contratados.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de
los trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad
patrimonial a cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos
objeto de los servicios, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno
de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion
de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efectien a satisfacciéon de
JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega
definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de los servicios relacionados con la obra publica y
EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias naturales posteriores al inicio de
la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el Supervisor de los
servicios relacionados con la obra publica, una revision del proyecto, catalogo de
conceptos y programa de ejecucion general de los trabajos y de los insumos, con la
finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto, catalogo de
conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de
analizar las alternativas de solucion y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de los servicios relacionados con la obra publica de EL CONTRATISTA,
debera tener una disponibilidad al 100% y atencion exclusiva con respecto a estos
servicios. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el derecho de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente y el
contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el
presente contrato.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras
personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que
amparan este contrato, igualmente no podra subcontratar partes de los servicios, sin
previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publi

Blvd. Juan José Torres Landa Na. 1720 Col. Independencia, fgpuato, Gto.,
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx /
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Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los
articulos 124 y 125 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la responsabilidad de EL
CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones
laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de seguridad
social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI,
en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarse a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriera algin
accidente que afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los
dafios y perjuicios ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos
u ordenamientos que las autoridades competentes en materia de los servicios a realizar,
seguridad y uso de la via publica establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra suspender temporalmente
en todo o en parte, los servicios contratados, en cualquier momento, por causas
justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion
definitiva. La suspension opera, entre otras, por las siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en
un plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la
fecha de recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra
recurrir a la autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria
correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables
a JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al
finiquito correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y
comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripciéon del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los
articulos 167 y 170 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos le
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transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose
la reanudacion en forma inmediata.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcién de los servicios o trabajos y finiquito.

| I- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra
\ Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

\ ' Guanajuato, 186, 187 y 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados
- con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; concluidos los trabajos, EL
; ' CONTRATISTA a través de su residente, debera asentar esta circunstancia en la
h N ! Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI, la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo. Una vez notificada a
JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias habiles siguientes.

-90
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Si durante la verificacion de los trabajos, JAPAMI encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a
efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En
este caso, JAPAMI podra otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde
con EL CONTRATISTA para la reparacion de las deficiencias, al término del cual se
practicara la verificacién correspondiente.

3900

Al término de la verificacién fisica debera levantarse el acta correspondiente de
conformidad con el articulo 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

En la fecha sefialada, que estara comprendida entre la verificacion fisica y la firma del
finiquito, JAPAMI recibira fisicamente los trabajos y levantara el acta de recepcion fisica
correspondiente, en los términos del articulo 189 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. No. JAPAMI/LPN/RP/SROP/EEP/

Il.- Ultima estimacién y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo

del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma

para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, una vez realizada la verificacion fisica de la
ﬂ terminacion de los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar su ultima estimacion y
SRR il proyecto de finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la
fecha en que aquella se practicd o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera de
catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la omision
de la presentacién del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la
conciliacion y firma del mismo, motivara la aplicacion de las penas cefivencionale

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEJ. MUNICIPIO DE
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establecidas en el contrato y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de
incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI aplicara a titulo de retenciéon el importe de la
estimacion correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL
CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito
y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la dltima estimacién
presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a
la presentacién de esta para su revisién debera estar acompafada por el finiquito, acta
de verificacion fisica de los trabajos y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de
estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

lil.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del
articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Municipio de Irapuato, Guanajuato, presentada la Ultima estimacion y previamente a la
firma del finiquito, JAPAMI a través de la supervisién levantara el acta de cierre
financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
recibidos fisicamente los trabajos, LAS PARTES deberan elaborar dentro del término de
20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el
finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen vy el
saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del
contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificard por escrito a EL
CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o
bien EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este
contrato, JAPAMI procederda a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
CONTRATISTA en un plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo
de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este
plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. Hasta este momento se dara por
terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién
de los servicios, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 16
fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el
Articulo 113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso,
pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito
en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su
caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no renntegre los nmportes resultantes en-su

1719\|’§:‘ILI es Landa No. 1720 Col. Independencia, li/4p
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notificacion, los mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la
ejecucion de la o las garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura,
Conectividad y Movilidad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la
suspension de su registro en el padrén Unico de contratistas para el Estado y los
Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo
(  dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
_ .\ derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en
\ el acta de entrega-recepcion.

| VL- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 199, 200, 201 y
202 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato, relativos al procedimiento.

El acta de entrega recepcion se levantara dentro de los quince dias naturales siguientes
a la fecha de firma del finiquito, o de que el mismo, se haya tenido por aceptado, previo a
la formalizacion de tal acta, EL CONTRATISTA debera exhibir la garantia de vicios
ocultos.

5-90

JAPAMI/LPN/RP/SROP/EEP/2025

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables;
en caso de no hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la
fianza que para tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA. Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la formalizacién de la entrega
recepcion de los trabajos, EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados,
incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este
contrato y en la legislacion aplicable.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. No

Esta garantia tendra una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega fisica

total de los servicios, y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente

autorizada para ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo

establecido por los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios
/ relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo
A que cubre la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien
w / i estara obligado a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo
/ maximo de treinta dias naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA
haya satisfecho plenamente el requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la

garantia.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D UNICIPIO
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VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la

Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se

aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL ]
CONTRATISTA, determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en N

la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto \
JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ‘\
ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para > 2
la ejecucion de los trabajos asignados. \

\
Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en )

la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los
trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de
retencion econémica de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la
fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones
pactada en el contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por EL
CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminacién pactada,
el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculara como resultado de dividir el
desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

5.90

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100
%AP %AP

JAPAMI/LPN/RP/SROP/EEP/202

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad
igual de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe de los servicios
realmente ejecutada y el importe de la que se debi6 realizarse hasta la fecha de
terminacién sefalada en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por
el numero de dias transcurridos hasta el momento en que los servicios queden
concluidos y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion sera
del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA/
No. No

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos
extraordinarios para su revisién y autorizacién al departamento de costos, avalados
previamente por el departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales
posteriores al trabajo extraordinario realizado.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a
juicio de JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

E IRAPUATO
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VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento

rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general o por

contravencion a la legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera
“.._ de las obligaciones de EL CONTRATISTA.

\_Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se

~abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados,

\ hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a
hacer efectivas las garantias.

) AS PARTES convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI
“~__“podra rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes
causas, entre otras:

1) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a €l, no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida
sin causa justificada.

90

120205
[FAV /A

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los
trabajos o0 se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere
sido detectada como defectuosa por JAPAMI.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de
los trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por
el supervisor de JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI
para la ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales,
trabajadores o equipo para ejecucion de los servicios y, que a juicio de
JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos
en el plazo estipulado.

No. JAPAMI/

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No APAMI/LPN/RP/SROP/EEP.

5) Cuando el incumplimiento impligue un desfasamiento en tiempo en la
ejecucion de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al
15% y sea imputable a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de
la Ley de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del
presente contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) SiEL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato,
sin contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) SiEL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE UNICIPIO DE |
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Ira
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para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.
10) SiEL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno
en relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 178, 180, 181, 182, 183 y 184 del
Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara
de pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo
suficiente que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o
incumplimiento a sus términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento
para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, debera acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucién
correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado en el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos;

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que
exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion,
realizacién o ejecucién de los servicios;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al ente publico, finiquitando los servicios a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 172, 174 y 175 del Reglamento de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cuprplimiento
(G

TO DEL MUNI
€ia, Irapuato, &0,
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contrato y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, LAS PARTES se
someten a las leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero
de sus presentes y futuros domicilios.

LAS PARTES se hacen sabedoras que en los contratos, la voluntad de las partes es la
Suprema Ley, asimismo, manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo,
mala fe o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 23 veintitrés dias del mes de diciembre de
2025.

ADOLFO
CONSORCIO ESPEC

/
/
/
/

ROBERTO CASTANEDA TEJEDA
DIRECTOR GENERAL

/ -7

3 ERICK PACHECO LOP
GERENTE DE-ADMINISTR,
FINANZAS

SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA

N
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